




Дипломный проект состоит из 7 разделов. Объем пояснительной записки – 
148 с., графическая часть – 14 листов формата А1.  
Использовано  35 источников. 
Цели дипломного проектирования: 
-систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических 
навыков по специальности; 
-подтвердить умение решать на основе полученных знаний инженерно-строительные 
задачи; 
-показать подготовленность к практической работе в условиях современного 
строительства. 
Задачи работы: согласно задания, выданного кафедрой СКиУС, (приказ 
№3902/с от 27.03.2017), разработать проектно-сметную документацию объекта 
«Спортивный стадион на 7000 мест в г. Красноярск», находящегося по адресу: 
г.Красноярск, пр. Свободный.  
В дипломном проекте разработана проектно-сметная документация на 
строительство сооружения, являющегося уникальным для Красноярска. 
Наибольший пролет, перекрываемый металлоконструкциями – 96 м.  
Функциональное назначение объекта – спортивные соревнования и 
организация тренировочного процесса зимних видов спорта на льду и игровых видов 
спорта. 
Основные технико-экономические показатели объекта: 
-строительный объем – 274 059 м3  
-общая площадь объекта – 36 530 м2  
-максимальное количество зрителей – 7000 человек 
-сметная стоимость устройства стальных конструкций покрытия – 57 395 581 р. 
Расчеты строительных конструкций выполнены с применением современного 
проектно-вычислительного комплекса SCAD ++ и программы «Кристалл»  (SCAD 
Office 21.1). 
Проектом предусмотрено применение современных строительных материалов 
и машин. 
Запроектированы эффективные решения по устройству монтажа 
большепролетных конструкций. 
Актуальность работы заключается в необходимости подобного сооружения для 
предстоящей в Красноярске Универсиады. 
Работа имеет значимость для института, т.к. может быть использована в 
качестве примера проектирования уникальных сооружений.  
Ключевые слова: СПОРТИВНЫЕ СТАДИОНЫ, РАСЧЕТ 
БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УНИКАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, 
МОНТАЖ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.  
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Дипломное проектирование является заключительным этапом подготовки 
специалиста в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
Данный дипломный проект представляет собой комплекс проектных 
работ, при выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно 
решать конкретные архитектурные, технические, экономические, 
организационные, научно-исследовательские задачи в области строительства, а 
также аналитические способности и знание нормативной документации. 
Дипломный проект разработан согласно задания на проектирование 
объекта «Спортивный стадион на 7000 мест в г. Красноярск», находящегося по 
адресу: г.Красноярск, пр. Свободный, выданного кафедрой СКиУС, приказ 
№3902/с от 27.03.2017 г. Тема актуальна в связи с проведением в Красноярске 
зимней Универсиады- 2019. 
Объект относится к уникальным сооружениям, т.к. максимальное 
расчетное количество человек, пребывающих внутри более 1000. Пролет 
металлоконструкций приближен к значениям уникальных зданий и составляет 
96 м.  
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1 Вариантное проектирование 
 
При выборе конструкции покрытия в данном проекте, целью было 
добиться: 
- органичного единства конструкции и архитектурной формы; 
- выразительного архитектурного решения внутреннего пространства и 
сооружения в целом; 
- перекрытие многофункционального помещения, а также фойе в 
прямоугольной конфигурации типа 90x96 м; 
- существенного облегчения массы покрытия, повысив за счет этого 
эффективность работы конструкции на полезные нагрузки; 
- за счет многократной повторяемости унифицированных элементов и 




Далее рассмотрим несколько вариантов конструкций покрытия. 
 
1.1 Вариант 1 
 
Ферма шарнирно сопряженная с колонной. К достоинствам такого 
варианта покрытия относятся: 
- простота  узлов;  
- узлы не передают на колонну изгибающих моментов; 
- экономичность; 
- повышенная несущая способность; 
- архитектурная выразительность; 
- простота монтажа; 
- пониженный расход металла в сравнении с другими вариантами; 
- низкие эксплуатационные расходы. 
Недостатки: 
- усложняется доставка конструкций; 
- вследствие шарнирного опирания фермы, в ее узлах появляются 
моменты сил. 
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Рисунок 1.1 – Вариант конструкции покрытия (ферма) 
 
1.2 Вариант 2 
Арка с затяжкой. 
Ее плюсы: 
- архитектурная выразительность; 
- большая несущая способность при небольших сечениях элементов; 
- благоприятное распределение моментов по всей длине; 
- низкая чувствительность к осадкам опор (при устройстве 3-х шарнирной 
арки) 
-возможность построить форму, приближенную к кривой действия 
моментов. 
Минусы: 
- большая высота (соответственно расходы на отопление); 
-необходимость устройства мощных опор, либо устройства 
преднапряженной затяжки (вследствие действия распора) 
-сложность монтажа. 
 
Рисунок 1.2 – Вариант конструкции покрытия (арка) 
 
1.3 Вариант 3 
 
Структурная плита покрытия. Важнейшей особенностью структур 
является унификация и типизация их стержней и узловых элементов. К 
достоинствам структурных конструкций относятся: 
-архитектурная выразительность и многообразие пространственных 
форм;  
-повышенная жесткость;  
-компактность при транспортировке;  
-возможность отказаться от устройства прогонов; 
-перераспределение внутренних усилий при выходе из строя какого-либо 
элемента ( увеличение надежности). 
Недостатками структурных конструкций являются:  
-сложность узлов и их дороговизна;  
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-высокие требования к точности изготовления элементов;  
-для систем со сварными узловыми соединениями высока трудоемкость 
монтажной сборки и сварки узла; 
-необходимость устройства большого количества временных опор для 
монтажа. 
 Высота структурного покрытия 7 м. При столь больших пролетах 
структуру пришлось бы опереть на мощные рамы и ввести еще дополнительные 
фермы по наибольшей оси, что значительно усложнило бы конструкцию всего 
сооружения. Монтаж покрытия сопряжен с необходимостью установки по всей 
площади сооружения мощных подмостей и, следовательно, со значительным 
расходом стали на монтажные приспособления. Пространственные узлы 
сопряжений стержней — самые сложные элементы в структурах. 
 
Рисунок 1.3 – Вариант конструкции покрытия (структурное покрытие) 
 
Для дипломного проекта выбираем первый вариант – ферма, шарнирно-
сопряженная с колонной. 
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2 Архитектурные решения 
 
2.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Строительство спортивного стадиона в городе Красноярск приурочено к 
знаменательному событию – проведение Всемирной зимней Универсиады 
XXIX в 2019 года. Это событие мирового масштаба, поэтому к объектам, 
участвующим в проведении игр, предъявляются требования международной 
спортивной федерации. В связи с этим пространственная, планировочная и 
функциональная организации, требующие тщательной и детальной проработки, 
были спроектированы в соответствии с современными требованиями к 
объектам спортивного назначения. 
Ядром сооружения является многофункциональная спортивная арена 
68×42 м со зрительскими трибунами на 7000 мест, предназначенная для 
проведения соревнований по зимним видам спорта, таких как фигурное катание 
и хоккей. Помимо этого, при трансформации стационарно установленных 
трибун - блитчеров, возможно проведение соревнований по волейболу, 
баскетболу, гандболу. От вида спорта и соответственно параметров площадок 
проведения соревнований зависит вместимость объекта с учетом 
трансформации трибун. Минимальная вместимость – 5000 зрительских мест, 
максимальная – 7000 мест. 
Для обеспечения оптимальных условий работы сооружения 
предусмотрено рассредоточение людских потоков в соответствии с 
надлежащими им функциональными требованиями.  
Поток, состоящий преимущественно из спортсменов и их инструкторско-
тренерского состава, размещается на первом этаже в блоке, отведенном под 
учебно-тренировочные занятия. Для блока характерны наличие вестибюля-
входа для спортсменов, столовой, раздевальных, а также трех залов для 
проведения занятий, направленных на развитие общей силовой физической, 
акробатической и хореографической подготовок и одного большого игрового 
зала. Кроме этого предусмотрен медицинский блок для оказания первой 
необходимой помощи, а также для проведения процедуры допинг-контроля. 
Основной самый многочисленный поток, который следует 
рассредоточивать со спортивным – зрительский. Для зрителей предусмотрены 
вход в здание в уровне второго этажа посредством лестниц главного входа, а 
для маломобильных групп населения – с помощью двух подъемных платформ 
по бокам от главной лестницы. Блок помещений, предусмотренных для 
зрителей, отличают наличие кассового вестибюля, фойе в уровне второго и 
четвертого этажей, столовые с буфетами и пункт оказания первой медицинской 
помощи. 
Организаторы и модераторы соревнований располагаются в помещениях 
на первом этаже со входом, полярно расположенном относительно зрительской 
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входной зоны. Для них предусмотрены гардеробная, помещения секретариата, 
конференц-зал. 
Отличительной особенностью объектов для проведения крупных 
соревнований является наличие медиа- и пресс-центра. Для них предусмотрен 
отдельный входной блок с последующим подъемом: репортеров и фотографов 
на второй этаж в рабочие помещения, а журналистов операторов – на третий 
этаж в помещения ТВ-центра. Для контакта журналистов и репортеров с 
участниками соревнований предусмотрены микс-зона и конференц-зал на 
участке перехода из блока раздевальных на спортивную арену. 
Работники административного блока имеют свою входную зону. Рабочие 
помещения для них расположены на третьем этаже. 
Помимо вышеперечисленных людских потоков, немаловажную роль 
играет служебно-технический персонал, для которых предназначен отдельный 
вход с гардеробными и столовой на первом этаже, а также рабочими 
помещениями и помещениями отдыха. 
С учетом всех требований, предъявляемых к каждой функциональной 
группе в отдельности, был спроектирован спортивный стадион как комплекс, 
подчиненный сложным схемам взаимосвязей людских потоков. 
 
2.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 
 
Проект разработан на основании: 
- исходно-разрешительной документации; 
- грунтовых условий; 
- задания на проектирование от 27.03.2017г. 
 
Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 
приняты согласно: 
- Архитектурно-планировочного задания; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- СП «Системы противопожарной защиты»; 
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"; 
- СП 31-112-2007 «Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые 
ледовые арены»; 
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»; 
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 
- СП 59.1330.2013 «Тепловая защита зданий»; 
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
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- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»; 
- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 
зданий»; 
- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий». 
 
Уровень ответственности здания - повышенный. /Федеральный закон 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 
384-ФЗ/ 
Степень огнестойкости здания - I. /Федеральный закон от 22.07.2008 N 
123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"/ 
1.3 Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
1.4 Класс функциональной пожарной опасности спортивного комплекса 
– Ф 2.1.  
Класс функциональной пожарной опасности столовых и буфетов – Ф 3.2. 
Класс функциональной пожарной опасности административных 
помещений – Ф 4.3. 
Класс функциональной пожарной опасности выставочного зала – Ф 2.2. 
 
Характеристика условий строительства: 
 I климатический район (IВ подрайон); 
 влажностный режим основных помещений – нормальный; 
 зона влажности – сухая; 
Расчетная температура внутреннего воздуха   18°С; 
Расчетная температура наружного воздуха  -40С. 
 
Проектируемый спортивный стадион представляет собой квадратный в 
плане объем размером 120×120м высотой в 4 этажа с пристроенным 
прямоугольным одноэтажным объемом 72×36м, как наиболее отвечающий 
требованиям по энергосбережению (СП  59.13330.2012) и условиям площадки 
строительства. Высота  этажей – 4,5м. Высота здания  от уровня земли до низа 
проема верхнего этажа не более 28м.  
В здании запроектированы лифты: 3 служебных и 10 общественных – 
OTIS MO-Z1382W-1200 C3 грузоподъемностью Q=1000 кг и скоростью V=1,0 
м/с2; 3 малых грузовых – ЩЛЗ ПГ-0125М грузоподъемностью Q=100 кг, V=0,3 
м/с и 10 эвакуационных лестниц, а также подъемная платформа для инвалидов 
ЩЛЗ Q=200 кг, V=0,15 м/с и подъемник инвалидный наклонный ЩЛЗ Q=225 
кг, V=0,15 м/с. 
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В техническом подполье расположены технические помещения 
(венткамеры, насосная хозбытовая и насосная пожаротушения, ИТП, 
электрощитовая).  
На 1-ом этаже расположено 5 входных групп: 
- для организаторов соревнований – вестибюль с гардеробом, блоком 
санузлов, 2 лифтовых холла, помещение пожарного поста, конференц-зал, 
помещения секретариата и организаторов и кооператора соревнований; 
- для участников соревнований – вестибюль с гардеробом, блоком 
санузлов, столовая на 50 мест, окна регистрации и информации, блоки 
раздевальных и сушильных, помещения массажа, методкабинет, залы 
хореографической, общей физической и акробатичекой подготовки, игровой 
зал, тренерские; 
- для работников ТВ и прессы – вестибюль с гардеробом, блоком 
санузлов, окна регистрации и информации, микс-зона, лифтовый холл; 
- для работников администрации и медико-восстановительного центра – 
вестибюль с гардеробом, лифтовый холл, пункт оказания первой медицинской 
помощи; 
- для кухонного блока – загрузочная, кладовые, холодильные камеры с 
машинными отделениями, горячий и холодный цеха, моечные, лифтовый холл 
- для работников служебного и инженерно-технического блока – 
вестибюль с гардеробом, блоком санузлов, столовая на 50 мест, окно 
менеджера, окно информации и регистрации перед заступом на смену, блок 
раздевально-душевых с кладовыми, помещения отдыха, рабочие помещения. 
Помимо входных групп на первом этаже размещены фойе с санузлами и 
гардеробными для зрителей. Для обслуживания спортивной арены 
предусмотрен ряд инвентарных, гараж для машин по уходу за льдом и 
машинное помещение. 
Каждый столовый блок предусматривает столовую-раздаточную, 
доготовочную, моечную столовой посуды, кладовую и лифтовый холл. 
 
Схема функционального зонирования помещений первого этажа 
представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема функционального зонирования помещений первого 
этажа 
 
Ограждение трибун, лестниц, балконов и перепадов высот выполняется 
по индивидуальным разработкам. Высота ограждений – 0,9м, шаг 
вертикальных элементов ограждения – 0,1м. 
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2.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
 
В основу архитектурного облика фасадов заложена их симметричность, а 
с использованием витражей у фасадов появляется ритм, создаваемый рамным 
каркасом витражных элементов. Для того чтобы сбить ритмичность и 
однообразность фасадов, было принято решение пропустить по фасаду в 
разных плоскостях полосы из декоративных планок, расположенные в 
хаотичном порядке, с разным шагом и наклоном. Данный прием разнообразит 
архитектурный образ спортивного стадиона и некоторым образом подчеркнет 
назначение сооружения.  
Большое значение имеет цветовое решение фасадов. Поскольку именно 
цветовое решение предназначено выставить акцент на том или ином 
архитектурном элементе, способном подчеркнуть монументальность и в тоже 
время легкость конструкций здания. Рассмотрим три варианта цветового 
решения фасадов сооружения. 
Вариант 1. Цветовое решение выполнено в мягких оттенках серого и 
голубого, а хаос линий – в оттенках красного. Акцент на линиях. Это 
обусловлено значением красного цвета – быстрый, могучий, победоносный. В 
целом здание похоже на снежный замок и на заснеженном рельефе впишется 
превосходно. 
Вариант 2. В данном варианте визуально утяжеляется верхняя и нижняя 
части здания за счет применения различных оттенков бирюзового. Здание 
кажется компактным. Фасадные линии, выполненные в коричневых оттенках, 
играют роль связующего элемента между основанием и верхом сооружения, 
ассоциируясь с канатами. 
Вариант 3. В отличие от двух предыдущих вариантов данный фасад 
выполнен в теплых тонах зеленого и желтого. Гармоничное сочетание придает 
зданию спокойствие и основательность, монолитность.  
В качестве конечного варианта примем первый вариант, поскольку он 
всецело передает ледовое назначение сооружения. 
В качестве материалов отделки фасадов использовались различные 
материалы: система Rockwool с тонким штукатурным слоем, панорамное 
остекление Schuco. 
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2.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Внутренняя отделка помещений станции запроектирована в соответствии 
с функциональным назначением помещений.   
Для помещений основного назначения применяются с постоянным 
пребыванием посетителей применяются материалы с высокими декоративными 
и эксплуатационными характеристиками 
Для отделки стен применяется окраска поверх декоративной штукатурки. 
В помещениях вспомогательного и технического назначения штукатурка 
простая. 
При большом количестве перекрывающих друг друга разметок они 
должны контрастировать между собой, четко выделяться на фоне пола, в 
зависимости от цвета которого возможны отклонения от указанных выше 
рекомендаций.  
На площадках для баскетбола площадь трехсекундной зоны, а также 
площадь центрального круга окрашиваются в цвет, контрастирующий с цветом 
пола и разметочных линий.  
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Окончание таблицы 2.1 
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Схема пола и тип 
пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 





















Плитки керамические - 15мм; 
 Раствор цементно-песчаный 
М150 - 20мм; 
 Подстилающий слой из бетона 
класса В7,5 - 80мм; 
 Гидроизоляция битумно-
полимерная мастика - 2 слоя; 
 Стяжка из бетона класса В12,5 - 
60мм; 
 Щебень, втрамбованный в грунт - 
80мм; 





Синтетическое покрытие - 15мм; 
 Технологическая плита - 120мм; 
 Геомембрана ПЭ - 1мм (2 слоя по 
0,5мм); 
 Утеплитель Пенофлекс - 100мм (2 
слоя по 50мм); 
 Гидроизоляция ПЭ - 0,3мм (2 слоя 
по 0,15мм); 
 Песок трамбованный - 120мм; 







Синтетическое покрытие - 15мм; 
 Мелкозернистый бетон - 45мм; 
 Гидроизоляция ПЭ - 0,3мм (2 слоя 
по 0,15мм); 
 Крупнозернистый бетон - 50мм; 
 Щебень втрамбованный в грунт - 
150мм; 







Плитки керамические - 15мм; 
 Слой цементно-песчаного 
раствора, марка 200 - 15мм; 
 Стяжка из цементно-песчаного 
раствора, М200 - 40мм; 
 Слой звукоизоляционный 
ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС - 
50мм; 
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Окончание таблицы 2.2 






Плитки керамические - 15мм; 
 Слой цементно-песчаного 
раствора, марка 200 - 15мм; 
 Стяжка из цементно-песчаного 
раствора, М200 - 40мм; 
 Гидроизоляция битумно-
полимерная мастика - 2 слоя; 
 Слой звукоизоляционный 
ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС  
- 50мм; 





Ковровая плитка Pallas - 15мм; 
  Стяжка армированная с 
выровненной поверхностью - 
40мм; 
  Слой звукоизоляционный 
ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС - 
25 мм; 










Керамическая плитка - 15мм; 
 Слой цементно-песчаного 
раствора, М200 - 20мм; 
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Покрытие из бетона класса В22,5 - 
20мм; 
 Подстилающий слой из бетона  
класса В15 - 20мм; 
 Гидроизоляция битумно-
полимерная мастика -  2 слоя; 
 Стяжка из бетона класса В12,5 - 
60мм; 
 Щебень, втрамбованной в грунт - 
80мм; 
 Грунт основания. 
388 
 
В залах рекомендуется принимать следующие цвета разметки площадок: 
- при одной или нескольких не перекрывающих друг друга разметках 
площадок — белый цвет; 
- при двух перекрывающих друг друга разметках площадок — белый и 
оранжевый цвета; 
- при трех перекрывающих друг друга разметках площадок — белый, 
оранжевый и черный цвета.  
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2.5 Заполнение оконных и дверных проемов 
 
В разрабатываемом проекте применяются входные парадные двери в 
здание – остекленные, служебные – металлические. 
Окна в здании предусмотрены из двухкамерных стеклопакетов с 
теплоотражающим покрытием в одинарном ПВХ переплете из обычного стекла 
с поворотно-откидным открыванием. Наружные витражи изготавливаюся на 
заказ. Спецификация заполнения проемов представлена в таблице 2.3 
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Теплотехнический расчет окна 
 
Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП = 5988 °С·сут/год. 
Нормируемое значение сопротивления теплопередачи при а=0,00005, 




                                  (2.1) 
 
По ГОСТ 30674-99 (т. 2) принимается заполнение светопроемов – 
двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием (4M1-8-4M1-8-K4) в 
одинарном ПВХ переплете из обычного стекла R0ТР=0,57м2С/Вт. По показателю 
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2.6 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Проектируемый участок застройки расположен на незастроенной 
территории, следовательно, окружающая застройка не оказывает влияния на 
КЕО помещений общественного центра в рамках действующих нормативов. 
Рабочие и служебные помещения спортивного стадиона, к которым 
предъявляются требования по освещенности, проектируются с естественным 
освещением. Отношение площади световых проемов к площади пола этих 
помещений в пределах не более 1:5,5 и не менее 1:8. 
Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции 
светопроемы в административных помещениях рекомендуется оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (СЗУ). 
 
2.7 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные помещения 
удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. 
Стены и перегородки между помещениями кабинетов и коридорами 
запроектированы из ГВЛ δ = 150мм. Индекс изоляции воздушного шума не 
менее Rw  = 52 дБ. 
Полы по межэтажным перекрытиям запроектированы по типу 
конструкции «плавающих полов» в виде монолитной плавающей стяжки, 
расположенной по звукоизоляционному слою в виде вибродемпфирующего 
материала. В стыках звукоизоляционных плит нет щелей и зазоров. 
Пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей (звуковых 
мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями 
здания. Плавающее монолитное основание пола (стяжка) отделена по контуру 
от стен и других конструкций здания зазорами шириной 10мм, заполняемыми 
звукоизоляционным материалом. Плинтусы крепятся только к стене. 
В конструкциях каркасных перегородок предусмотрено точечное 
крепление листов к каркасу с шагом не менее 300 мм. Шаг стоек каркаса и 
расстояние между его горизонтальными элементами рекомендуется принять 
600 мм. В качестве материала обшивки используются гипсоволокнистые листы, 
прикрепленные к стене по металлическому каркасу со звукоизолирующим 
креплением. Воздушный промежуток между стеной и обшивкой толщиной 40-
50мм и заполнен минераловатным звукопоглощающим материалом. Элементы 
каркаса крепятся к строительным конструкциям через виброзвукоизолирующие 
прокладки. 
Входные двери в кабинеты, артистические, в зрительный зал, залы 
переговоров – со звукоизоляционным слоем внутри полотна, запроектированы 
с порогом и уплотнительными прокладками в притворах. 
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Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также 
между ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы 
таким образом, что в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания 
не возникнут сквозные трещины, щели и неплотности. 
Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 
междуэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 
пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 
деформации труб без образования сквозных щелей. 
Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 
помещениях, расположенных отдаленно от помещений с постоянным 
пребыванием людей. 
Применяется установка радиальных вентиляторов на виброизолирующих 
основаниях; 
Установки приточных и вытяжных систем оборудуются 
шумоглушителями. 
 
2.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров  
 
В отделке помещений предусматривается использование современных, 
экологически чистых отделочных материалов. 
Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по 
Заданию на проектирование не предусматриваются 
 
2.9 Теплотехнический расчет стен спортивного комплекса. 
 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, СП 
131.13330.2012 Строительная климатология, СП 23-101-2004 Проектирование 
тепловой защиты зданий. 
 
Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=18°C 
 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 
воздуха здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% 
влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 
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Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
 
Roтр=a·ГСОП+b                                                                                         (2.2) 
 
где    а и b- коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания 
-общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 
учреждений, школ, интернатов а=0.0003; b=1.2 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 
формуле (5.2) СП 50.13330.2012 
 
ГСОП=(tв-tот)zот                                                                                           (2.3) 
 
где     tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=18°C 
tот - средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 
1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
tов= -6.7 °С 
zот - продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 
таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, 
лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 




ГСОП = (18-(-6.7))233 = 5755.1 °С·сут. 
 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
 
Roнорм = 0.0003·5755.1+1.2 = 2.93м2°С/Вт 
Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 
отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше 
нормируемого Roтр,на величину mp 
 
Roнорм=Roтр · 0.63 
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Roнорм = 1.83м2·°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - 
сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 
соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики 
материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий 
эксплуатации A. 
Схема ограждающей конструкции показана на рисунке 2.3 
 
Рисунок 2.3 – Схема ограждающей конструкции 
 
1.Раствор известково-песчаный, толщина δ1=0.02м, коэффициент 
теплопроводности λА1=0.7Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.12мг/(м·ч·Па) 
2.Плиты минераловатные ГОСТ 9573(p=150 кг/м.куб), толщина δ2=0.1м, 
коэффициент теплопроводности λА2=0.068Вт/(м°С), паропроницаемость 
μ2=0.49мг/(м·ч·Па) 
3.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, 
толщина δ3=0.25м, коэффициент теплопроводности λА3=0.7Вт/(м°С), 
паропроницаемость μ3=0.11мг/(м·ч·Па) 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 




где    αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 
50.13330.2012 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по 






где r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 







Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0
пр больше требуемого R0норм (1.85 >1.83) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
3.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении 
расчетов строительных конструкций 
 
Конструктивная схема здания спортивного стадиона – пространственный 
связевой каркас. Размеры здания в осях А-Ю – 120 м; 1-27 – 156 м.  
Несущие конструкции – монолитные железобетонные колонны сечением 
400×400 мм и 800×800 мм, перекрытия – монолитные железобетонные 
сечением 200 мм. Покрытие основных блоков здания – монолитное 
железобетонное; спортивного зала 36×18 м – профилированный настил по 
металлическим балкам; зального большепролетного помещения – 
металлическая ферма. Пролет фермы в осях 9-25 – 96 м; Д-Э – 90 м. Высота– 12 
м. В осях Д-Ж, М-Р, Ф-Э расставлены крестовые связи, обеспечивающие 
общую устойчивость сооружения. 
Здание разделяют на отсеки 5 осадочных и один температурно-усадочный 
деформационные швы.  
 
3.1.1 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
здания в целом 
 
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 
несущих конструкций – колоннами и перекрытиями. 
Конструктивная система и схема сооружения – каркасная.  
Строительная система – скользящая опалубка. 
Геометрическая жёсткость здания обеспечена совместной работой 
монолитного перекрытия, колонн и связей между ними. 
Конструктивная схема основного блока, принятого для расчета фермы 
покрытия представлена на рисунке 3.1. 
Фундаменты – свайные по ГОСТ 19804-2012 с монолитным ростверком 
из железобетона класса В25. 
Перекрытия – монолитные железобетонные со съемной опалубкой 
толщиной 200мм. 
Конструкция металлической фермы покрытия – трубы квадратного 
сечения по ГОСТ Р 54157-2010 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные 
квадратные и прямоугольные для строительных конструкций». 
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Рисунок 3.1 – Конструктивная схема основного блока 
 
Наружные стены – кладка из обыкновенного глиняного кирпича 
γ=1600кг/м³ КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщина 250 мм мм с 
утеплителем из каменной ваты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д γ=105-125 кг/м³ 
толщиной 100 мм (ТУ 5762-016-45757203-05) и штукатурки поверх стены.  
Внутренние стены – монолитные из железобетона класса В15 толщиной 200 
мм.  
Перегородки – каркасно-обшивные с обшивкой из гипсокартонных листов 
по металлическому каркасу типа 2.1 (металлический профиль ПС 50/50, плита 
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС К плотностью γ=45 кг/м³ толщиной 100 мм, 
гипсокартоные листы толщиной 12,5 мм по 2 с каждой стороны – общая толщина 
150 мм). 
Внутренняя лестница – монолитная железобетонная из бетона класса В15. 
Лифты: 3 служебных и 10 общественных – OTIS MO-Z1382W-1200 C3 
грузоподъемностью Q=1000 кг и скоростью V=1,0 м/с2; 3 малых грузовых – 
ЩЛЗ ПГ-0125М грузоподъемностью Q=100 кг, V=0,3 м/с. 
Платформа подъемная для инвалидов ЩЛЗ Q=200 кг, V=0,15 м/с. 
Подъемник инвалидный наклонный ЩЛЗ Q=225 кг, V=0,15 м/с. 
Покрытие основного блока – сэндвич-панели Diwall толщиной 200 мм. 
Конструкция покрытия над спортивными залами – несущий стальной 
профилированный настил Н70-845-0,7; пароизоляционная пленка ROCKbarrier; 
утеплитель РУФ БАТТС Н – 120 мм; утеплитель РУФ БАТТС В – 40мм; 
кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана ROCKmembrane 807.  
Конструкция эксплуатируемой кровли – тротуарная плитка по ГОСТ 
17608-91, защитный слой из геотекстиля; битумно-полимерный рулонный 
гидроизоляционный материал, цементно-песчаная стяжка М150, армированная 
металлической сеткой, утеплитель из каменной ваты РУФ БАТТС γ=115 кг/м³ 
толщиной 150 мм (ТУ 5762-017-45757203-05), битумная пароизоляция. 
Конструкция окон – двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим 
покрытием (4M1-8-4M1-8-K4) в одинарном ПВХ переплете из обычного стекла 
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ТР=0,57м2С/Вт. По показателю приведенного сопротивления теплопередаче 
класс – В2 (ГОСТ 23166). 
Двери – внешние стальные по ГОСТ 31173-2003, поливинилхлоридные 
по ГОСТ 30570-2003; внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88, 
поливинилхлоридные по ГОСТ 30570-2003. 
Ворота – металлические распашные по ГОСТ 31174-2003. 
 
3.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства 
 
Планировочная схема здания – коридорная. В качестве вертикальных 
коммуникаций применены лестницы и лифты. 
Каждый функциональный блок помещений обособлен от остальных, но 
работает в комплексе всего здания. 
Вход для зрителей расположен с северной стороны сооружения в уровне 
второго этажа. Вход производится через кассовый вестибюль, в котором 
расположены три кассовые кабины, объединенные общим коридором с 
кабинетом администратора и отдельным входом через тамбур-шлюз. 
В фойе расположены гардеробные, уборные и столовые с буфетами для 
зрителей. Подъем на уровень фойе осуществляется посредством лестницы в 
вестибюле и наклонного подъемника для инвалидов. Среди административных 
и служебных помещений в этой части здания расположены помещения охраны, 
КУИН, столовых и пункта оказания первой медицинской помощи.  
Столовые имеют доготовочные и моечные столовой посуды и соединены 
коридором и лестничными клетками с площадками загрузки продуктов. 
Максимальная вместимость трибун 7000 мест, а для соревнований на льду 
– 5000 мест. Параметры вместимости зависят от размеров игровых площадок 
при проведении соревнований по различным видам спорта. 
Многофункциональная арена разделена на сектора и подсектора. Каждый 
сектор имеет уборные для зрителей (в том числе и для лиц с ограниченными 
возможностями), вход и выход. 
Размещение зрителей предусмотрено в три яруса. Средний ярус является 
основным с восьмью выходами на зрительские трибуны и размещением их 
выше и ниже отметок эвакуационных люков. Между секторами установлены 
ограждения, не препятствующие эвакуации и свободные (широкие) зоны 
входа/выхода на стадион из каждого сектора. Также в этом ярусе имеются 
зрительские места для маломобильных групп населения, секцию для 
размещения представителей ТВ, прессы и VIP-персон. Верхний ярус, 
расположенный на четвертом этаже, имеет два выхода непосредственно на 
трибуны через фойе. Нижний ярус имеет четыре выхода на трибуны через фойе, 
куда ведут две лестничные клетки из вестибюля.  
Вход для спортсменов расположен с северо-восточной стороны здания с 
возможностью заезда автотранспорта через распашные ворота. В этой части 
здания расположены помещения охраны, гардеробная, столовая, окно 
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информации. Через коридор входная зона соединена с учебно-тренировочным 
блоком, оснащенным тремя залами хореографической, акробатической, общей 
физической подготовки и большим спортивным залом вкупе с раздевальными 
с душевыми, массажной и сушильными. Выход на арену производится через 
микс-зону. В этой же части знания в уровне двух этажей размещен медико-
восстановительный блок. 
Вход для организаторов соревнований и культурно-просветительских 
мероприятий расположен в юго-западной части здания. Для них предусмотрены 
помещения гардеробной, секретариата, судейские, конференц-зал. В этой же 
части здания размещены инвентарные и помещения временного хранения 
оборудования.  
В зоне обслуживания спортивной арены расположены помещения 
машинного зала с находящимся в нем холодильным оборудованием, а также 
помещения транспорта для заливки и чистки льда. 
Входная зона для представителей ТВ и прессы расположена в юго-
восточной части здания с находящимися в нем помещениями охраны, 
гардеробной, окна информации. Рабочие помещения расположены на втором и 
третьем этаже. На третьем этаже для представителей ТВ предусмотрен ряд 
комментаторских кабин. На втором этаже предусмотрена столовая для 
работников ТВ и пресс-центра. Конференц-зал организаторов соревнований 
используется для заседаний. 
Администрация комплекса расположена на третьем этаже. Она включает 
в себя директорат, отделы бухгалтерии, планово-финансовый, кадров, 
помещения управления инженерно-техническими системами. 
Вход в служебно-технический блок обеспечивается с восточной стороны 
здания. Для персонала предусмотрены рабочие помещения, гардеробная, 
столовая, комнаты отдыха и блок раздевально-душевых. Среди служебных 
помещений обособлен центр обеспечения безопасности. Для них 
предусмотрены помещения для совещаний, управления камерами слежения и 
радиосвязи. Обособлен кухонно-столовый блок с надлежащими им кладовыми, 
горячим и холодным цехами, машинным отделением и холодильными 
камерами. 
Управление светотехническим и звуковым оборудованием арены 
производится на четвертом этаже в предусмотренных технических 
помещениях. 
 
3.1.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и 
технического назначения  
 
Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначений скомпонованы в соответствии со своим 
функциональным назначением и определены в объемно-планировочном 
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комплексе здания, отвечая требованиям санитарно-гигиенических, 
противопожарных и прочих норм. 
 
3.2 Проектирование металлической фермы 
 
Для обеспечения прочности, устойчивости и пространственной 
неизменяемости здания в целом, а также его отдельных конструктивных 
элементов, узлов и деталей были произведены сбор и анализ исходных данных, 
и расчёт в программном комплексе SCAD предложенных расчётной схемы 
сооружения и конструктивных узлов. 
 
3.2.1 Основные сведения о ферме. Компоновка конструктивной схемы 
 
Применяя такое покрытие в данном проекте, целью было добиться 
следующего: 
- органичного единства конструкции и архитектурной формы; 
- выразительного архитектурного решения внутреннего пространства и 
сооружения в целом; 
- перекрытие многофункционального помещения, а также фойе в 
прямоугольной конфигурации типа 96x90 м; 
- существенного облегчения массы покрытия, повысив за счет этого 
эффективность работы конструкции на полезные нагрузки; 
- удобной и легкой транспортировки сборных элементов с завода 
изготовителя к месту строительства; 
Недостатком фермы является повышенная высота конструкции и 
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3.2.2 Выбор типа фермы 
 
Тип – сегментная ферма. Образуется двумя поясами: верхний – 
параболического очертания, работающий в основном на сжатие и изгиб; 
нижний – примолинейный, работающий на растяжение. Стойки и раскосы 
фермы разбивают ее на панели длиной 6 м.  Для обеспечения геометрической 
неизменяемости в поперечном направлении фермы между собой развязываются 
горизонтальными связями по крайним панелям нижнего пояса, шпренгельными 
прогонами по верхнему поясу и вертикальмыми связями в середине пролета. 
Высота поперечного сечения фермы H назначается в пределах 1/8-1/12 
пролета, где секущим генеральным размером является высота средней стойки 
фермы.  
Высота фермы H = l/8L = 1/8 × 96 = 12 м. 
 
3.2.3 Конструкция элементов и узлов 
 
Основными монтажными элементами конструкции являются блок- 
секции, образованные стержнями верхнего, нижнего пояса, раскосов, стоек, 
вертикальных и горизонтальных связей и прогонов из трубы квадратного 
сечения. Стержни секции свариваются при укрупнительной сборке на 
строительной площадке, затем готовые секции соединяются между собой 
фланцевыми соединениями в монтажный блок (2 фермы, раскрепленные по 
нижнему поясу горизонтальными связями, по верхнему – прогонами). 
По шпренгельным прогонам устроена облегченная кровля из сэндвич-
панелей. Несущим элементом здесь служит металлический профилированный 
настил, который передает снеговую и ветровую нагрузку на прогоны 
равномерно, а так же служит дополнительным усилением, создавая жесткий 
диск по покрытию.  Пояс прогона в этом случае работает не только на 
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3.3 Статический расчет фермы 
 
При расчете фермы учитываем ее пространственную работу, рассчитаем 
ее на все виды нагрузок. 
Расчетная схема конструкции представлена на рисунке 3.2. 
 
 
Рисунок 3.2 – Расчетная схема конструкции покрытия. 
 
Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 
SCAD. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статических 
расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, 
проверку несущей способности стальных конструкций. 
 
3.3.1 Сбор нагрузок 
 
Конструкция имеет размеры в плане 96x90 м, высота в коньке 12 м. Шаг 
колонн в поперечном направлении 12 м, (два средних шага – 9м). Материал 
конструкции для второй группы конструкций из стали марки С345 по ГОСТ 
27772-88*. Место строительства – г . Красноярск (Ш снеговой район). 
Расчетные характеристики стали С345 согласно СП 16.13330.2011: 
сопротивление стали при растяжении, сжатии и изгибе Ry=335 Н/мм2 при 
толщине проката до 10 мм включительно; Ry=315 Н/мм2 при толщине проката 
от 10 до 20 мм,  Ry=300 Н/мм2 при толщине проката от 20 до 30 мм. 
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3.3.1.1 Нагрузки на покрытие от собственного веса и снеговой нагрузки 
 
Сбор нагрузок на структурную плиту представлен в таблице 3.1 
 
 











1 2 3 4 
Постоянная:    
Сэндвич-панель 0,363 1,3 0,472 
Подвесная акустическая и 
осветительная аппаратура 
0,030 1,1 0,033 
Итого постоянная:   0, 505 
Временная:    
снеговая 1,8 1,4 1,764 
Итого:   2,269 
 
Средняя нормативная нагрузка на прогон с учетом грузовой площади 
определяется по формуле 
 
qnср = qn ˑB,                                                                                                  (3.1) 
 
где    qn – нормативная нагрузка на прогон, кН/м2; 
В – ширина грузовой площади, м. 
 
Средняя нормативная нагрузка на верхнюю обшивку при В = 2 м по 
формуле 3.1 равна 
 
qnср = 0,363ˑ2,0 = 0,726 кН/м. 
 
Средняя расчетная нагрузка на обшивку с учетом грузовой площади 
определяется по формуле 
 
qср = qˑBˑγn,                                                                                                  (3.2) 
 
где    q – расчетная нагрузка на прогон, кН/м2; 
В – ширина грузовой площади, м; 
γn – коэффициент надежности конструкций по назначению. 
 
Средняя расчетная нагрузка на прогон при В = 2 м, γn = 0,95 по формуле 
3.2 равна 
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qср = 0,472ˑ2,0ˑ0,95 = 0,897 кН/м. 
 
Средняя нормативная снеговая нагрузка на прогон определяется по 
формуле  
 
рnср = 0,7 ˑсе ˑсt ˑµ ˑSg                                                                                   (3.3) 
 
где    се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под дей     
ствием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с СП 
20.13330.2016; 
сt – термический коэффициент; 
µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие; 
Sg – вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности земли. 
 
Средняя нормативная снеговая нагрузка на прогон по формуле 3.3 равна 
 
рnср1 = 0,7 ˑ0,85 ˑ1 ˑ1,95 ˑ1,8 = 2,088 кН/м ( для левой половины пролета); 
рnср2 = 0,7 ˑ0,85 ˑ1 ˑ0,98ˑ1,8 = 1,05 кН/м (для правой половины пролета). 
 
Средняя расчетная снеговая нагрузка на прогон при В = 2 м, γn = 0,95 по 
формуле 3.2 равна 
 
qср1 = 2,088ˑ2,0ˑ0,95 = 4,1 кН/м; 
qср2 = 1,05ˑ2,0ˑ0,95 = 2,06 кН/м; 
 
Первоначально принимаем для верхнего и нижнего пояса трубы 
прямоугольного сечения, а для раскосов – квадратного по ГОСТ 30245-2003 
«Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные 
для строительных конструкций». 
 
3.3.1.2 Ветровая нагрузка 
 
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» расчетное 
значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависимости от 
эквивалентной высоты zе над поверхностью земли следует определять по 
формуле 3.2.4 (пульсационная составляющая не учитывается) 
 
wm = w0 ˑ k(zе) ˑ c ˑ γf,                                                                                  (3.4) 
 
где    w0 – нормативное значение ветрового давления, кПа; 
k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 
высоты zе; 
c – аэродинамический коэффициент; 
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γf – коэффициент надежности по нагрузке. 
 
Красноярск относится к III группе ветровых районов w0 = 0,38 кПа. 
Принимаем тип местности В (городские территории, лесные массивы и другие 
местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м). 
Распределение ветровой нагрузки в зависимости от изменения ветрового 
давления по высоте представлено на рисунке 3.3. 
 
   
Рисунок 3.3 – Распределение ветровой нагрузки в зависимости от 
изменения ветрового давления по высоте. 
 
Интенсивность расчетной ветровой нагрузки на прогон определяется по 
формуле 
 
qeq = w0 ˑ k(zе) ˑ c ˑ γf ˑ γn ˑ B,                                                                      (3.5) 
 
где    w0, k(zе), c, γf – то же что и в формуле 3.4; 
γn – коэффициент надежности конструкций по назначению; 
В – ширина грузовой площади, м. 
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С наветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на прогон при w0 
= 0,38 кПа, k(zе) = (0,85 – 1,1) , с = 0,95, γf = 1,4, γn = 0,95, В = 2 м по формуле 3.4 
равна 
 
qeq1 = 0,38 ˑ 0,85 ˑ 0,95 ˑ 1,4 ˑ 0,95 ˑ 2 = 0,61 кН/м, 
qeq2 = 0,38 ˑ 1,1 ˑ 0,95 ˑ 1,4 ˑ 0,95 ˑ 2 = 0,785 кН/м. 
 
Промежуточные значения определены линейной интерполяцией. 
 
С подветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну при 
w0 = 0,38 кПа, k(zе) = (1,1-0,85), с = - 0,4, γf = 1,4, γn = 0,95, В = 2 м по формуле 3.4 
равна 
 
𝑞𝑒𝑞1̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,38 ˑ 1,1 ˑ (-0,4) ˑ 1,4 ˑ 0,95 ˑ 2 = -0,324 кН/м; 
𝑞𝑒𝑞2̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,38 ˑ 0,85 ˑ (-0,4) ˑ 1,4 ˑ 0,95 ˑ 2 = -0,255 кН/м. 
 
Промежуточные значения определены линейной интерполяцией. 
 
В коньковой части интенсивность ветровой нагрузки (отсос) на прогон при 
w0 = 0,38 кПа, k(zе) = 1,15, с = - 0,82, γf = 1,4, γn = 0,95, В = 2 м по формуле 3.4 равна 
 
𝑞от1̅̅ ̅̅ ̅ = 0,38 ˑ 1,15 ˑ (-0,82) ˑ 1,4 ˑ 0,95 ˑ 2 = -0,702 кН/м. 
 
С наветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну 
фахверка при w0 = 0,38 кПа, k(zе) = 0,711, с = 0,8, γf = 1,4, γn = 0,95, В = 6 м по 
формуле 3.4 равна 
 
qeq = 0,38 ˑ 0,85 ˑ 0,8 ˑ 1,4 ˑ 0,95 ˑ 6 = 1,725 кН/м. 
 
С подветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну 
фахверка при w0 = 0,38 кПа, k(zе) = 0,711, с = 0,8, γf = 1,4, γn = 0,95, В = 6 м по 
формуле 3.4 равна 
 
𝑞𝑒𝑞̅̅ ̅̅  = 0,38 ˑ 0,711 ˑ 0,6 ˑ 1,4 ˑ 0,95 ˑ 6 = 1,294 кН/м. 
 
Сосредоточенные ветровые нагрузки с грузовой площади выше верха 
колонн определяются по формуле 
 
𝑊 = 𝑤0 ∙ 𝛾𝑓 ∙
𝑘1+𝑘2
2
∙ ℎ ∙ 𝐵 ∙ 𝑐,                                                                      (3.6) 
 
где    w0, k(zе), c, γf – то же что и в формуле 3.4; 
h – высота фермы, м; 
В – ширина грузовой площади, м. 
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Сосредоточенная ветровая нагрузка с наветренной стороны по формуле 3.6 
 
𝑊1 = 0,38 ∙ 1,4 ∙
0,85+0,92
2
∙ 12 ∙ 6 ∙ 0,8 = 27,12 кН. 
 
Сосредоточенная ветровая нагрузка с подветренной стороны по формуле 3.6 
 
𝑊2 = 0,38 ∙ 1,4 ∙
0,85+0,92
2
∙ 12 ∙ 6 ∙ 0,6 = 20,34 кН. 
 
Загружение расчетной схемы в программу SCAD производится с учетом 
комбинаций загружений. 
 
3.3.2 Статический расчет фермы в SCAD 
 
Результаты расчета представлены выборочно. Вся полученная в 
результате расчета информация хранится в электронном виде. Расчетные схемы 
с различными видами загружений представлены на рисунках 3.4-3.7. 
 
 
Рисунок 3.4 – Загружение от собственного веса конструкций 
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Рисунок 3.5 – Загружение от панелей 
 
 




Изм. Подпись Дата 
Лист 
                  ДП 08.05.01  








Рисунок 3.7 – Загружение от снеговой нагрузки: а) на половина пролета 
слева; б) весь пролет по схеме 2 для зданий со сводчатыми очертаниями СП 
20.13330.2011; в) весь пролет по схеме 2 для зданий с двускатной кровлей СП 
20.13330.2011. 
 
Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и 
второй групп выполнен с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или 
соответствующих им усилий. 
Эти сочетания установлены из анализа реальных вариантов 
одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии 
работы конструкции или основания. 
В зависимости от учитываемого состава нагрузок согласно СП 
20.13330.2011, пункт 6 назначены (таблица 4.1.3): 
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и 
кратковременных. 
Наименование нагрузок, комбинации нагрузок, сводные ведомости 
нагрузок представлены в таблицах 3.2-3.3. При задании расчетных сочетаний 
были учтены взаимоисключение нагрузок (снеговых). 
Таблица 3.2 – Имена загружений 
Номер Наименование 
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1 Собственный вес металлических конструкций 
2 Вес сэндвич- панелей 
3 Вес осветительной и звуковой аппаратуры 
4 Снеговая нагрузка на весь пролет ( снег 2) 
5 Снеговая нагрузка на полпролета слева (снег 3) 
6 Снеговая нагрузка на весь пролет (снег 4) 
7 Ветровая нагрузка на скат 
8 Ветровая нагрузка на фахверк 
9 Пульсационная 
 









Программный комплекс использует расчетные сочетания усилий для выбора 
наиболее неблагоприятных из них, перебирая возможные варианты сочетания 
усилий, которые могут быть не учтены в комбинациях загружений. Коэффициенты, 
учитываемые программным комплексом при составлении РСУ: 
 для равномерно распределенных длительных нагрузок 
1,0; 0,95, 
где –  коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния 
длительной нагрузке; 
 - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок: для 
крановых нагрузок в соответствии с указаниями 9.19; для остальных нагрузок 1,0. 
 для основных сочетаний необходимо использовать следующие 
значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок 1,0; 
0,9, 0,7, 
где - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния 
кратковременной нагрузке; 
 - коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной 
нагрузке; 
 - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных 
нагрузок. 
 для особых нагрузок коэффициенты сочетаний для всех 
кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, 
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оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в 
нормах проектирования конструкций и оснований.  
В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия, нагрузки, 
вызываемые пожаром, столкновением транспортных средств с частями сооружений, 
кратковременные нагрузки допускается не учитывать. 
 
 
Рисунок 3.8 – Расчетные сочетания усилий 
 
Под особым сочетанием нагрузок в данном проекте понимается исключение 
из работы расчетной схемы одной из несущих колонн. При этом выбирается 
максимальное из возможных постоянных загружений и коэффициенты сочетаний 
всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8. 
Анализируя расчетную схему при действии особого сочетания нагрузок 
можно сделать вывод о необходимости установки жесткого обвязочного пояса по 
верхнему обрезу колонн. Пример составления РСУ представлен на рисунке 3.8. 
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3.3.3 Результаты статического расчета фермы 
 
Расчетом по I группе предельных состояний проверены: 
- конструкции структурной плиты для предотвращения разрушения при 
действии силовых воздействий в процессе строительства и расчетного срока 
эксплуатации. 
 
Расчетом по II группе предельных состояний проверены: 
- пригодность конструкций структурной плиты к нормальной 
эксплуатации в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации. 
Выборка неблагоприятных усилий по различным комбинациям 
загружений приведена в табл. 3.4. 
 
























































































N 1985,78 1758 1 3 - - - - 
My 76.5901 1678 3 2 -111.12 1678 1 1 
Qz 35.96 1678 1 1 -12.448 1657 3 3 
Верхний 
пояс 
N - - - - -2253.4 1069 1 3 
My 93.9805 2248 3 1 -134.72 1707 1 1 
Qz 63.61 1686 1 3 -69,17 2250 3 1 
Раскосы 
N 214.314 11 1 1 -209.15 10 1 1 
My 12.7561 34 3 1 -13,02 2878 3 1 
Qz 2.28 36 1 1 -2,22 2880 1 1 
Стойки 
N 272.628 4496 3 3 -175.05 4489 1 2 
My 32.3851 28 3 1 -32.347 2872 3 1 




N 5.61498 3801 1 1 -140.62 4025 1 3 
My 3.8 3327 2 1 -14.265 1050 3 1 
Qz 13.51 2789 1 1 -13.519 1050 3 1 
Решетка 
 прогона 
N 94.97 3323 3 1 -24.769 3320 3 1 
My 0.92 3768 1 1 -1.29 1046 3 1 
Qz 0.66 2787 1 1 -1.115 3768 1 1 
 
Согласно результатам расчета, максимальная величина перемещений 
элементов в середине пролета составляет 201 мм в комбинации 2, что 
удовлетворяет требованиям согласно табл. Е.1 СП20.13330.2011, то есть 
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меньше 320 мм, составляющим 1/300 пролета. Выборка максимальных и 
минимальных перемещений элементов конструкции приведены в таблице 3.5.  
 
Таблица 3.5 – Выборка максимальных и минимальных перемещений по 
различным комбинациям загружений 

















2 -200,59 2211 2 
Х 27,01 603 2 -15,3 2178 3 
 
3.4 Конструирование элементов фермы 
 
Используем возможности программного комплекса SCAD и с помощью 
операции «подбор сечений» осуществим подбор необходимых профилей 
сечений элементов конструкции с последующим перерасчетом.  
При этом для каждой группы элементов вручную устанавливаем марку 
стали, коэффициенты условий работы и надежности по ответственности, а так 
же раскрепление из плоскости работы сечения.  
Пример приведен на рисунке 3.9. 
 
По результатам подбора сечений элементов приняты трубы квадратного 
сечения по ГОСТ 54157-2010 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные 
квадратные и прямоугольные для строительных конструкций» для: 
 нижнего пояса ферм -  
 верхнего пояса ферм - 00×10,0; 
 стоек фермы - 300×10,0; 
 раскосов фермы -  
 верхнего пояса прогонов - 40×5,0; 
 решетки прогонов -  
 горизонтальных связей -  
 вертикальных связей  -  
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Рисунок 3.9 – Пример установки параметров для подбора сечений в 
програмном комплексе SCAD++ 
 
3.5 Расчет сварных узлов конструкции 
 
Определим размеры сварных швов в узлах прикрепления решетки 
прогона. 
Расчет сварного соединения с угловыми швами при действии силы N, 
проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять на срез 




≤ или > 1,                                                                                       (3.7) 
 








= 179,75 МПа; 
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Rwz – расчетное сопротивление сварного соединения срезу по металлу на 
границе сплавления: 
 
𝑅𝑤𝑧 = 0,45 ∙ 𝑅𝑢𝑛 = 0,45 ∙ 335 = 150,75 МПа; 
 
βf, βz – коэффициенты, принимаемые по таблице 39 СП 16.13330.2011. 
 




= 1,02 > 1. 
 




< 1,                                                                                        (3.8) 
 
где    kf – катет углового шва; 
lf – расчетная длина швов в сварном соединении, равная суммарной длине 
всех его участков за вычетом по 1 см на каждом непрерывном участке шва. 




= 0,015 ≈ 1,5 см. 
 




= 0,95 ≤  1. 
 
Прочность шва обеспечена. 
 
Определим размеры сварных швов в узлах соединения панелей нижнего 
пояса фермы. 
Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, 




≤  1,                                                                                              (3.9) 
 
где    t – наименьшая из толщин соединяемых элементов; 
lw – расчетная длина шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t, 
или полной его длине, если концы шва выведены за пределы стыка. 
 
lw = 112 – 2 ∙ 1 = 110 см, 
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Условие прочности 3.9 имеет вид 
 
1985,78
0,01 ∙ 1,1 ∙ 284,75 ∙ 1000 ∙ 0,95
=  0,667 ≤  1 
 
Прочность шва обеспечена. 
 
3.6 Расчет фланцевого соединения 
 
 
Рисунок 3.10 – Фланцевое соединение 
 
Расчетные  усилия:  N= 2253,06 кН; 
Принимаются для фланца сталь С 345 по ГОСТ 27772: Ry=305МПа;  
Болты высокопрочные M24 по ТУ14-1-1237-75 из стали 40Х “Cелект” 
Характеристики болта : Abn = 4,52 см2   n t = 1   Rbun = 1100МПа; Rbt = 
550МПа Rbs = 270Мпа 








 = 82,01 см2,                                                            (3.10) 
 
Атр = bmin ∙ tф , 
 
где    tф – толщина фланца; 
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bmin – минимальная ширина опорного ребра, определяемая по формуле: 
 
bmin = 6d + D,                                                                                             (3.11) 
 
где    d – диаметр болта, 
D – диаметр трубы. 
 
Отсюда  bmin = 6 ∙ 24 + 300 = 444 мм. 
 
Согласно ГОСТ 82-70 «Прокат стальной, горячекатаный 









 = 1.85 см. 
 
Принимаем толщину фланца 20 мм. 
Расстояние до края a > 2*d = 60 мм 
Расстояние по высоте принимаем  umax > 4*d = 100мм,  
Расчетное усилие для одного высокопрочного болта: 
 
кНARN sbnbnbт 22310/9.0*5.4*550    
 










n  10,1. 
 
Принимаем 16 болтов для обеспечения условия симметрии и 
минимальных расстояний до края и между болтами по табл.3 СТО 0041-2004. 
 
Проверка прочности сварного стыкового шва: 
Катеты сварных швов Kf = 10мм  
Расчетное сопротивление по металлу шва:  
 
Rwz= 0.45 Run= 0.45∙460 МПа = 207 МПа (табл. 4 [15]).  
Rwf  = 215 МПа (тип электрода Э50, по ГОСТ 9476-75) (табл. 56 [15]), 
βf = 0,9., βz=1,05 (табл. 34* [15]). Rwf∙ βf = 193,5 МПа ;  
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3.7 Расчет бесфасоночного узла 
 
 
Рисунок 3.11 – Схема бесфасоночного узла. 
 
В случае одностороннего примыкания к поясу двух элементов решетки 
или более с усилиями разных знаков, а также одного элемента в опорных узлах 
при d/D < 0,9 и c/b < 0,25 несущую способность пояса на продавливание 
(вырывание) следует проверять для каждого примыкающего элемента по 
формуле: 
 
,                                             (3.12) 
 
где     N - усилие в примыкающем элементе; 
М - изгибающий момент от основного воздействия в примыкающем 
элементе в плоскости узла в сечении, совпадающем с примыкающей полкой 
пояса (момент от жесткости узлов допускается не учитывать); 
 с - коэффициент условий работы, принимаемый по поз. 1 и 2 табл. 
6* СНиП II-23-81*; 
 d - коэффициент влияния знака усилия в примыкающем элементе, 
принимаемый равным 1,2 при растяжении и 1,0 - в остальных случаях; 
 D - коэффициент влияния продольной силы в поясе, определяемый при 
сжатии в поясе, если /F/ / (ARy) > 0,5, по формуле: 
 
 D = 1,5 - /F/ / (ARy),                                                                                (3.13) 
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в остальных случаях  D = 1,0; 
где     F - продольная сила в поясе со стороны растянутого элемента решетки;  
А - площадь поперечного сечения пояса;  
Ry - расчетное сопротивление стали пояса; 
t - толщина стенки пояса; 
b - длина участка линии пересечения примыкающего элемента с поясом в 
направлении оси пояса, равная db /sina; 
с - половина расстояния между смежными стенками соседних элементов 
решетки или поперечной стенкой раскоса и опорным ребром; 
 
f = (D - d)/2,                                                                                               (3.14) 
 









Условие не выполняется, следовательно необходимо применить 
прокладку t = 20 мм. После этого проводить расчет на продавливание 
(вырывание) не требуется, т.к. толщина прокладки в несколько раз больше 
толщины полки пояса. 
 
3.8 Проверка выбранных сечений элементов 
 
Расчет на прочность внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) и 
внецентренно-растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов из стали с 
нормативным сопротивлением 440 Н/мм , не подвергающихся 
непосредственному воздействию динамических нагрузок, следует выполнять 
по формуле: 
 
,                   (3.15) 
 
где  N, Mx, My  - абсолютные значения соответственно продольной силы, 
изгибающих моментов и бимомента при наиболее неблагоприятном их 
сочетании; 

















= 0.97 ≤ 1 
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Проверка сечения верхнего пояса 
 
Обычный эксцентриситет 






= 0.05 м 















= 0.5 см 
Коэффициент η 
 
Коэффициент влияния формы сечения, учитывающий степень развития 
деформации по сечению, в зависимости от формы сечения 
По таблице Д.2 СП 16.13330.2011 η = 1,27 
Отношение площади полки к площади стенок 
                                            (3.16) 
 




Коэффициент внецентренного сжатия 
φе = 0,155 
 













Проверка по несущей способности из плоскости фермы 
 
                                                                              (3.18) 
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2253,4 ≤0,164∙107,29∙320∙1 = 5630,6 
 
Условие выполняется. Принимаем сечение 300х300х10 
 
Проверка сечения нижнего пояса 
 
Nmax = 1985.78 кН 
Cечение 300х300х10, Аф =107,29 см2 
Wx = Wy = 990.5 см3 
Ix = Iy = 14857 см4 
rx = ry = 11.8 см 
 
Проверка гибкости стержня 
 






= 50.84 ≤ [ 𝜆] = 400  
 
Проверка прочности сечения НП  
 






= 18,5 ≤  𝑅𝑦𝛾𝑐 = 288  
Условие выполняется.  
 
Подбор сечения Раскосов 
 
Nmax = 214,3 кН 
Cечение 250х250х8, Аф =75,24 см2 
Wx = Wy = 578,3 см3 
Ix = Iy = 7229,2 см4 
rx = ry = 9.8 см 
 
Проверка гибкости стержня 
 






= 122,14 ≤ [ 𝜆] = 400  
 
Проверка прочности сечения растянутого раскоса  
 






= 2,84 ≤  𝑅𝑦𝛾𝑐 = 288  
 
Условие выполняется с большим запасом. Это следствие унификации 
раскосов. 
 
Сжатый раскос Р (центральное сжатие) 
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Nmax = 209,15 кН 
Cечение 250х250х8, Аф =75,24 см2 
Wx = Wy = 578,3 см
3 
Ix = Iy = 7229,2 см4 
rx = ry = 9.8 см 
 
Проверка гибкости стержня 
 






= 122,14 ≤ [ 𝜆]пред  







 = 0.03 
122.14 < 178.24 
 
Проверка прочности сжатого раскоса 
 






= 9,35 ≤  𝑅𝑦𝛾𝑐 = 288  
Условие выполняется. 
 
Сжатая стойка (максимально нагруженная) 
 
Nmax = 175,05 кН 
Cечение 300х300х10, Аф =107,29 см2 
Wx = Wy = 990.5 см3 
Ix = Iy = 14857 см
4 
rx = ry = 11.8 см 
 
Проверка гибкости стержня 
 






= 50,84 ≤ [ 𝜆]пред  
 








 = 0.103 
 




Проверка прочности сжатой стойки 
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= 1,6 ≤  𝑅𝑦𝛾𝑐 = 288  
Условие выполняется. 
 








 = 0,103 ≤ 1 
Условие выполняется. 
 
Проверка устойчивости сжатой стойки (максимальной длины) 
 
 l = 11.3 м 
 Nmax = 52,7 кН 
Cечение 300х300х10, Аф =107,29 см
2 
Wx = Wy = 990.5 см3 
Ix = Iy = 14857 см4 
rx = ry = 11.8 см 
 
Проверка гибкости стержня 






= 95,76 ≤ [ 𝜆]пред  







 = 0,34 
95,76 < 159,5 
Условие выполняется. 
 








 = 0,340 ≤ 1                                                  (3.19) 
 
Условие выполняется.  
 
3.9 Проверка устойчивости фермы при монтаже  
 
Согласно МДС 53-1,2001, при подъеме фермы в процессе монтажа 
следует обеспечить устойчивость плоской формы изгиба от усилий вызванных 




 ≥  𝛾н ,                                                                                                   (3.20) 
 
где   Ркр – критическая нагрузка для сжатого на одной половине фермы участка 
нижнего или верхнего пояса в зависимости от способа строповки; 
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Рпр – приведенное усилие в сжатом участке нижнего или верхнего пояса; 
γn – коэффициент надежности при подъеме (опускании). 
 




2 ,                                                                                               (3.21) 
 
где     𝐼𝑐
𝑦
 – момент инерции из плоскости сжатого участка пояса; 
𝑙0  - длина пояса от середины пролета фермы до конца сжатого участка. 
 
Рпр = Р1 (l1 / l0)2 + Р2 (l2 / l0)2 + Р3(l3 / l0)2 + …+ Рn ,                                 (3.22) 
 
где    Р1, Р2, Р3, …, Рn – узловые нагрузки на сжатый стержень, определяемые 
разностью усилий в соседних панелях пояса фермы от ее собственной массы и 
равные  
 
Р1 = N1 – N2 , Р1 = N2 – N3 и т.д. 
Ркр =  
3,142∙30607,11
4∙18
= 232,85 кН, 









3.10 Подбор сечения жесткого пояса по верху колонн 
 
Сталь: C345  категория 3, коэффициент надежности по ответственности  
 γn = 1, коэффициент условий работы γn = 1 
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Таблица 3.6 - Геометрические характеристики 
 Параметр Значение Ед. изм. 
A Площадь поперечного сечения 800 см2 
Iz Момент инерции относительно центральной 




Максимальный момент сопротивления 
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Рисунок 3.13 - Загружение 1 - временное кратковременное 
 























37,5 Т 450 Т*м
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B = 500 мм, tes = 50 мм 
 
Таблица 3.7 - Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.7.12 Устойчивость опорного ребра 0,018 
п.7.12 Смятие опорного ребра 0,033 
п.11.5 Прочность поясного шва 0,093 
п.11.5 Прочность шва опорного ребра 0,143 
п.5.12 Прочность при действии поперечной 
силы 
0,057 
п.5.12 Прочность при действии 
изгибающего момента 
0,704 
п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 
при действии момента 
0,924 
п.7.24 Местная устойчивость поясного 
свеса 
0,429 
п. 5.14* Прочность по приведенным 
напряжениям при одновр. действии 
изгиб. момента и поперечной силы 
0,558 
 
Коэффициент использования 0,924 - Устойчивость плоской формы изгиба 
при действии момента 
 
Тип электрода: Э50 или Э50А 
 
 
4 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 
 
4.1 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 
 
В данном разделе разработан фундамент под здание спортивного 
стадиона на 7000 мест. 
Район строительства – г. Красноярск.  
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли – Sn = 1,8ˑ0,7 = 1,26 кПа.Расчетное значение определяем 
согласно разделу 10 СП 20.13330.2011 
 
S = Sn ˑ 1,4 = 1,26 ˑ 1,4 = 1,76 кПа.                                                            (4.1) 
 
Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 
ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа, согласно СП 20.13330.2011 []. 
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Высота первого этажа – 6 м, остальных – 3,6 м. Несущие конструкции - 
монолитный железобетонный каркас, состоящий из колонн и беpбалочного 
перекрытия. 
Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения 
колонки (рисунок 4.1) и определения недостающих физико-механических 
характеристик грунта, к которым относятся плотность скелета грунта, 
коэффициент водонасыщения, удельный вес грунта 





,                                                                                                    (4.2) 
 
где     ρ – плотность грунта, т/м3; 






,                                                                                                     (4.3) 
 
где    ρw – плотность воды, т/м3; 
ρs – плотность частиц грунта, т/м3; 
𝑒 - коэффициент пористости грунта. 
 
Для песчаных грунтов, расположенных ниже грунтовых вод, при 
определении удельного веса учитываем взвешивание частиц грунта в воде.  






∙ 𝑔,                                                                                            (4.4) 
 
где     g – ускорение свободного падения м/с2; 
ρs, ρw – то же что в 3.2;  
е – коэффициент пористости. 
 
Все необходимые физико-механические характеристики грунта сведены 
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Величина сезонного промерзания грунта для г. Красноярска определяется 
по формуле 
Расчетная глубина промерзания определяется по формуле  
 
𝑑𝑓 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑑𝑓𝑛,                                                                                              (4.5) 
 
где  dfn – нормативная глубина промерзания супесей, определяемая для 
населенных пунктов, м, согласно п. 5.5.2-5.5.3 СП22.13330.2011. Для 
Красноярска 𝑑𝑓𝑛 = 3,1 м.;  
kn – коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимаемый 
для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по табл. 5.2 
СП22.13330.2011. В нашем случае kh = 0,5. 
Таким образом расчетная глубина промерзания по формуле 4.5 равна 
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df = kh ˑ dfn = 3,1 ˑ 0,5 = 1,55 м. 
 
Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df =1,55 м. Расстояние 
от горизонта подземных вод до расчётной глубины промерзания грунта 
превышает 2 м, следовательно грунт не пучинистый. Так же в грунтовом 
основании проектируемого здания залегают просадочные грунты. Поэтому в 
качестве основания для свайного фундамента выбираем элювиальный 
дресвяный грунт с суглинистым заполнителем залегающий на глубине 9,2 
метра от поверхности и рассматриваем свайный фундамент с использованием 
забивных свай-стоек с монолитным ростверком под колонны. 
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Рисунок 4.1 – Геолого-литоличесская колонка. 
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4.2 Сбор нагрузок 
 
Расчет ведем для колонн, расположенных на осях Н/2 - 25. 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 и приведен в 
таблицах 4.2-4.6. 
 
Опорная реакция опирания покрытия на колонну принята по данным 
расчета программного комплекса SCAD и равна 824,4 кН. 
 











1 2 3 4 




ROCKmembrane 807 (ρ = 1400 
кг/м3;  δ = 2 мм) 
0,028 1,3 0,036 
Цементно-песчаная стяжка 
М150, армированная 
металлической сеткой (ρ = 1800 
кг/м3; δ = 40 мм) 
0,720 1,3 0,936 
Уклонообразующий слой из 
керамзита 
(ρ = 600 кг/м3; δ = 30 мм) 
0,180 1,3 0,234 
Утеплитель РУФ БАТТС 
Экстра 
(ρ = 115 кг/м3; δ = 150 мм) 
0,173 1,3 0,225 
Пароизоляционная пленка  
(ρ = 1400 кг/м3; δ = 1 мм) 
0,014 1,3 0,018 
Плита покрытия (ρ = 2500 
кг/м3; δ = 200 мм) 
5,000 1,1 5,500 
Итого постоянная: 6,115  6,949 
Временная:    
Снеговая 1,260 1,4 1,764 
Итого временная: 1,260  1,764 
Всего: 7,375  8,713 
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1 2 3 4 
Постоянная:    
Балласт из тротуарных плит по 
ГОСТ 17608-91  
(ρ = 1800 кг/м3;  δ = 50 мм) 
0,900 1,3 1,170 
Защитный слой из геотекстиля  
(ρ = 140 кг/м3; δ = 1 мм) 
0,002 1,3 0,003 
    
Битумно-полимерный 
рулонный гидроизоляционный 
материал (ρ = 1400 кг/м3; δ = 8 
мм) 
0,112 1,3 0,156 
Цементно-песчаная стяжка 
М150, армированная 
металлической сеткой (ρ = 1800 
кг/м3; δ = 40 мм) 
0,720 1,3 0,936 
Утеплитель РУФ БАТТС (ρ = 
115 кг/м3; δ = 50 мм) 
0,058 1,3 0,075 
Битумная пароизоляция (ρ = 
1400 кг/м3; δ = 5 мм) 
0,007 1,3 0,009 
Ж/Б плита покрытия (ρ = 2500 
кг/м3; δ = 200 мм) 
5,000 1,1 5,500 
Итого постоянная: 6,799  7,849 
Временная:    
Снеговая 1,260 1,4 1,764 
Итого временная: 1,260  1,764 
Всего: 8,059  9,613 
 
Нагрузку на 1 м2 перекрытия второго, третьего и четвертого этажей принимаем 
равной нагрузке на 1 м2 перекрытия первого этажа. Сбор нагрузок на 
перекрытие первого этажа представлен в таблице 4.4. 
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1 2 3 4 
Постоянная:    
Плитка керамическая (ρ = 1800 кг/м3;  δ 
= 15 мм) 
0,270 1,3 0,351 
Слой цпр М200 (ρ = 1800 кг/м3; δ = 15 
мм) 
0,270 1,3 0,351 
Выравнивающая стяжка цпр М200 
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 40 мм) 
0,720 1,3 0,936 
Звукоизолирующий слой ROCKWOOL 
АКУСТИК БАТТС (ρ = 45 кг/м3; δ = 40 
мм) 
0,018 1,3 0,023 
Перегородки (δ = 150 мм) 0,500 1,3 0,650 
Плита перекрытия (ρ = 2500 кг/м3; δ = 
200 мм) 
5,000 1,1 5,500 
Итого постоянная: 6,778  7,811 
Временная:    
Полезная 4,000 1,2 4,800 
Итого временная: 4,000  4,800 
Всего: 10,778  12,611 
 
Нагрузка от собственного веса колоны представлена в таблице 4.5. 
 










1 2 3 4 
Первый блок 
Постоянная:    
Собственный вес колонны 
800×800 мм  




Всего: 320,000  352,000 
Второй блок 
Постоянная:    
Продолжение таблицы 4.5 
1 2 3 4 
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Собственный вес колонны 
400×400 мм  
(ρ = 2500 кг/м3; h = 16,48 м) 
65,920 1,1 85,696 
Всего: 65,920  85,696 
Третий блок 
Постоянная:    
Собственный вес колонны 
400×400 мм  
(ρ = 2500 кг/м3; h = 12,88 м) 
51,520 1,1 56,672 
Всего: 51,52  56,672 
Четвертый блок 
Постоянная:    
Собственный вес колонны 
400×400 мм  
(ρ = 2500 кг/м3; h = 5,68 м) 
22,720 1,1 24,992 
Всего: 22,720  24,992 
Пятый блок 
Постоянная:    
Собственный вес колонны 
400×400 мм  
(ρ = 2500 кг/м3; h = 8,615 м) 
34,46 1,1 37,906 
Всего: 34,46  37,906 
 
Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 
колонны определяется по формуле 
 
Агр = аˑb,                                                                                                      (4.6) 
   
где     а, b – длина и ширина грузовой площади соответственно, м. 
 
Грузовая площадь колонн крайних рядов по формуле 3.2.5 равна 
 
𝐴гр1 = а ∙ b = 6 ∙ 3 = 18м
2. 
 
Грузовая площадь колонн средних рядов по формуле 3.2.5 равна 
 
𝐴гр2 = а ∙ b = 6 ∙ 6 = 36м
2. 
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Рисунок 4.2 – Схема разбивки объекта на блоки 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны крайнего ряда первого блока 
сводим на фундамент 
 
Р = 824,4 + 12,611ˑ3ˑ18 + 352 = 1857,3 кН.    
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны среднего ряда первого блока 
сводим на фундамент 
 
Р = 824,4 + 12,611ˑ3ˑ36 + 352 = 2538,28 кН. 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны крайнего ряда второго блока 
сводим на фундамент 
 
Р = (8,713 + 12,611ˑ3)ˑ18 + 85,696 = 923,52 кН. 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны среднего ряда второго блока 
сводим на фундамент 
 
Р = (8,713 + 12,611ˑ3)ˑ36 + 85,696 = 1761,35 кН. 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны крайнего ряда третьего блока 
сводим на фундамент 
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Р = (8,713 + 12,611ˑ2)ˑ18 + 51,52 = 662,35 кН. 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны среднего ряда третьего блока 
сводим на фундамент 
 
Р = (8,713 + 12,611ˑ2)ˑ36 + 51,52 = 1273,18 кН. 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны крайнего ряда четвертого 
блока сводим на фундамент 
 
Р = 9,613ˑ18 + 22,72 = 195,75 кН. 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны среднего ряда четвертого 
блока сводим на фундамент 
 
Р = 9,613ˑ36 + 22,72 = 368,79 кН. 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны крайнего ряда пятого блока 
сводим на фундамент 
 
Р = 8,713ˑ18 + 34,46 = 191,29 кН. 
 
 
Нагрузку с грузовой площади для колонны пятого блока сводим на 
фундамент 
 
Р = (8,713 + 9,613)ˑ18 + 34,46 = 364,33 кН. 
 
Сбор ветровой нагрузки произведен в расчетно-конструктивном разделе 
данного проекта. Моменты инерции и соответствующие им поперечные усилия 
в основании колонн приняты по результатам расчета в программном комплексе 
SCAD.  
Расчетные усилия колонны по осям Н/2 - 25, составляют  
 
N = 2538,28 кН; Q = 79,3 кН; M = 1439,1 кНм. (1 комбинация) 
N = 2454,78 кН; Q = 64,114 кН; M = 1256,31 кНм. (2 комбинация) 
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4.3 Проектирование свайного фундамента под колонны в осях Н/2-25 
 
4.3.1 Назначение вида сваи и ее параметров 
 
В данном дипломном проекте применяются забивные железобетонные 
висячие сваи.  
В качестве несущего слоя выбираем элювиальный дресвяный грунт с 
суглинистым заполнителем твердой консистенции, залегающий на глубине 9,2 
м.  
Глубина заложения и, следовательно, высота ростверка кустового 
свайного фундамента выбирается, исходя только из конструктивных 
требований. Учитывая, что верх ростверка проектируется на отметке не менее -
0,150м, а глубина заложения ростверка согласно табл. 5.3 СП 22.13330.2011 
должна быть не менее df =1,55 м. Задаемся высотой ростверка 0,6 м (с учетом 
кратности 300 мм). Отметка подошвы ростверка в этом случае составляет – 1,65 
м. 
Под монолитным ростверком в пучинистых грунтах, чтобы избежать 
воздействия нормальных сил морозного пучения на подошву ростверка при 
промерзании грунта ниже глубины заложения, устанавливается воздушный 
зазор толщиной 200 мм, огороженный асбестоцементными листами. 
Отметка верха (головы) сваи после забивки назначается на 300 мм выше 
отметки подошвы ростверка с последующим оголением арматуры на 250 мм. 
Отметка верха сваи равна -1,6 м. Заглубление сваи в несущий слой грунта 
должно быть не меньше 500 мм. Значит отметка опорного конца сваи будет 
равна не менее -9,7 м. Требуемая длина сваи - 8,75 м. По сортаменту выбираем 
сваю длиной 9 метров, заглубление в несущий грунт (элювиальный дресвяный 
грунт с суглинистым заполнителем твердой консистенции) равно 0,75 м. 
Отметка острия сваи равна -9,95 м. 
Задаем сечение сваи - 300 х 300 мм, принимается свая С90.30. 
 
4.3.2 Определение несущей способности забивной сваи 
 
Несущую способность забивной висячей сваи по грунту основания 
определяем по формуле 
 
𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙ (𝛾𝑐𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙ ∑ 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖),                                                  (4.7) 
 
где     γс = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
A – площадь поперечного сечения сваи, (А=0,09 м2); 
γcR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой, равным 1,0;  
u – периметр поперечного сечения сваи, м;  
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γcf – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин, равным 
1,0;  
fi – расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 
пределах i-ого  слоя грунта, кПа;  
hi – толщина i-ого слоя грунта, м.  
 
Данные для расчета несущей способности сваи приведены на рисунке 4.3. 
 
 
Рисунок 4.3 – Данные для расчета несущей способности сваи 
 
Несущая способность висячей сваи по грунту основания по формуле 4.7 
равна 
 
𝐹𝑑 = 1,0 ∙ (1,0 ∙ 20000 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ ∑ 1,0 ∙ 429,65) = 2315,58 кН. 
 
Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 





,                                                                                                      (4.8) 
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где     γк – коэффициент надежности = 1,4. 
 








= 1813,05 кН. 
 
Ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 600 
кН, исходя из опыта проектирования. 
 
4.3.3 Определение числа свай в фундаменте и эскизное конструирование 
ростверка 
 
Число свай в фундаменте устанавливаем исходя из условия 
максимального использования их несущей способности и того, что ростверк 
обеспечивает равномерную передачу нагрузки на все сваи фундамента. 
Количество свай в кусте n определяют, приравнивая расчетную нагрузку 






,                                                                                       (4.9) 
 
где    NOI – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок (Nmax), 
действующих на обрезе ростверка, кН;  
А = 0,9 м2 – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю;  
mt = 24 кН/м3 – средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах;  
dp – глубина заложения ростверка, м. 
 









= 4,4 шт.                                          (4.10) 
 
Принимаем 8 свай, т.к в комбинации большой опрокидывающий момент. 









= 1,61 шт.                                       
 
Принимаем 2 сваи. 
Расстановка свай в кусте показана на рисунке 4.4. Расстояние между 
осями забивных свай в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d 
(где d — или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона 
прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), 3d=0,9м. Размеры ростверка 
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в плане составят, учитывая свесы его за наружные грани свай 150 мм, –  
3000×2100 мм. Высота плитной части ростверка 600 мм. 
 
 
Рисунок 4.4 – Схема расположения свай 
 
4.3.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта основания 
 
Расчет свайного фундамента выполняем по первой группе предельных 
состояний. При этом должно удовлетворяться условие 
 
Nc ≤ Fd /γk,                                                                                                  (4.11) 
 
где     NC – наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН. 
 
Расчетная нагрузка на сваю при действии моментов в одной плоскости 








2 + 1,1 ∙ 10 ∙ 𝑔св ,                                                              (4.12) 
 
где     n – число свай в фундаменте;  
x – расстояние в плоскости действия момента от главной оси куста до 
сваи; 
xi – расстояние от главной оси до каждой из свай; 
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N' и M' – соответственно расчетные усилия в неблагоприятных 
сочетаниях и комбинациях, при которых расчетное усилие в свае наибольшее; 
при определении вертикального усилия к расчетной нагрузке добавляем вес 
свай с коэффициентом надежности 1,1. 
 
В дальнейших расчетах нам потребуется значение веса ростверка. 
Определяем вес ростверка по формуле 
 
Gp = bplpdpγmt,                                                                                         (4.13) 
 
где     bP и lP – размеры ростверка в плане, м; 
dP – высота ростверка, м;  
γmt – среднее значение его удельного веса и грунта равное 24, кН/м3. 
 
Первый блок. Вес ростверка по формуле 4.13 равен 
 
Gp = bplpdpγmt = 1,8 2,70,6 24 =  69,98 кН. 
 
Расчетные нагрузки, при которых расчетное усилие в свае наибольшее 
 
N’ = N+(Gсв + Gрост)1,1 = 2538,28+ (0,30,3249 + 69,98)1,1 = 2627,7 кН; 
M’ = M + Q (d – 0,15) = 1439,6 + 79,3  (1,25 – 0,15) = 1515,61 кНм. 
 














= 328,46 кН;  𝑁𝑐
3,4








= 600,9 кН;  𝑁𝑐
7,8
















= 468,79 кН;  Nc6 = 468,79 кН <Fd = 600 кН; 
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Таблица 4.6 – Усилия в сваях 









Второй блок. Вес ростверка по формуле 4.13 равен 
 
Gp = bplpdpγmt = 1,5 0,575 0,6 24 = 12,42 кН. 
 
Расчетные нагрузки, при которых расчетное усилие в свае наибольшее 
 
N’ = N+(Gсв + Gрост)1,1 = 923,52+ (0,30,3249 + 12,42)1,1 = 958,57 кН; 
M’ = M + Q (d – 0,15) = 33,82 + 11,9  (1,25 – 0,15) = 46,91 кНм. 
 









= 479,29 кН;  Nc,9,10 = 479,29кН <Fd = 600 кН; 
 
Полученные значения усилий сведены в таблицу 4.7. 
 
Таблица 4.7 – Усилия в сваях 




4.3.5 Конструирование ростверка первого блока 
 
Размеры плитного ростверка 2700×1800 мм, расстояние от его грани до 
ближайшей сваи 150 мм. Сопряжение ростверка со сваями жесткое. Высота 
плитной части ростверка - 600 мм. 








Изм. Подпись Дата 
Лист 
                  ДП 08.05.01  




4.3.5.1 Расчет на продавливание колонной 
 
Пирамида продавливания начинается от дна стакана с гранями, 








(𝑏𝑐 + 𝐶2) +
ℎ0𝑝
𝐶2
(𝑙𝑐 + 𝐶1)],                                             (4.14) 
 
где  F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях, 
расположенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси колонны и 
находящихся за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; 
усилия в сваях определяются от нагрузки, приложенной к обрезу ростверка, кН; 
Rbt= 0,66 МПа – расчетное сопротивление бетона ростверка растяжению 
при классе бетона В12,5 Rbt следует умножать на коэффициенты γb2 = 1,1 и γb3 = 
0,85; 
АС =2,56 м2 – площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 
фундамента; 
hоp – рабочая высота плиты (от дна стакана до рабочей арматуры), м; 
С1 и С2 – расстояния от грани колонны соответственно с размерами bC иlC 
до внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами 
пирамиды продавливания (рис.4.4).  
 
Расчет производим по формуле 4.14 
Значение коэффициента α подсчитываем по формуле 
 






= 0,75< 0,85                           (4.15) 
 
Т. к. α не должен быть менее 0,85, то принимаем 0,85. 
 
Схема работы ростверка на продавливание колонной представлена на 
рисунке 4.5. 
 
Рисунок 4.5 – Схема работы ростверка на продавливание колонной 
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7,8 = 600 кН; 
 
Принимаем для расчета продавливающую силу по второй комбинации 
как наибольшую 
 
F = 2(3 Nсв7,8) = 2  2  600 = 2400 кН. 
 







(𝑏𝑐 + 𝐶2) +
ℎ0𝑝
𝐶2






(0,8 + 0,6) +
0,55
0,45
(0,8 + 0,45)] = 2420,9 кН. 
  
F = 2400 кН < 2420,9 кН – условие выполняется. 
 
4.3.5.2 Расчет плиты ростверка на изгиб 
 
Моменты в сечениях ростверка определяются по формулам 
 
Мxi = Nсвi · xi, кН;                                                                                      (4.16) 
 
Мyi = Nсвi · yi, кН,                                                                                      (4.17) 
 
где     Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН, определяется по табл. 4.6. 
Моменты в сечениях, приведенных на рисунке 4.5, ростверка по 
формулам 4.16-4.17 равны: 
 
М1-1 = (600· 2) · 0,45 = 540 кН·м; 
М2-2 = (600· 2) · 0,45+ 468 · 0,2  = 633,6 кН·м; 
 
М1’-1’ = (48,46 + 328,46 + 600) · 0,35 = 341,92 кН·м; 
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Рисунок 4.6 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 
 





,                                                                                              (4.18) 
 
где    Mi – момент инерции рассматриваемого сечения, кНм; 
Rs = 400 МПа – расчетное сопротивление арматуры класса AIII; 
hoi – рабочая высота сечения, определяется как расстояние от верха 
сечения до центра рабочей арматуры, м; 






,                                                                                            (4.19) 
 
где     bi – ширина сжатой зоны сечения, м; 
Rb = 7,5 МПа – расчетное сопротивление бетона класса В12,5 сжатию. 
Расчетные параметры сведены в таблицу 4.8. 
 
Таблица 4.8. – Расчет площади сечения арматуры подошвы фундамента 
Сечение М, кНм bi, м αm  hoi 
As, 
см2 
1 2 3 4 5 6 7 
1 – 1 540 2,1 0,113 0,94 0,55 26,1 
2 – 2 633,6 2,1 0,132 0,931 1,45 11,7 
1’ – 1’ 341,92 3 0,05 0,97 1,45 6,08 
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Сетка С-1 имеет в направлении 1-1 имеет 14 стержней 18 А-III, площадь 
арматуры As = 35,7 см2 > 26,1 см2; в направлении 1’-1’ – 11 стержней 14 А-III, 
площадь арматуры As = 13,86 см
2 > 11,7 см2.  Длины стержней по 2800 и 1900 
мм. 




Рисунок 4.7 – Арматурная сетка С1 
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Рисунок 4.8 – Схема армирования ростверка и стакана фундамента 
 
4.3.5.3 Расчет плиты ростверка на крен 
 
Расчет крена свайного фундамента производится в соответствии с 
указаниями СНиП 2.02.01-83. Крен прямоугольного свайного фундамента 





,                                                                                          (4.20) 
 
где     l и b — длина и ширина фундамента;  
v — коэффициент Пуассона;  
М — момент, действующий на фундамент;  
i0 — безразмерный коэффициент. 
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Крен свайного фундамента (для жестких зданий высотой до 100 м равен 





= 0,003 < 0,004 – условие выполняется. 
 
4.3.6 Конструирование ростверка второго блока 
 
Размеры плитного ростверка 1500×575 мм, расстояние от его грани до 
ближайшей сваи 150 мм. Сопряжение ростверка со сваями жесткое. Высота 
плитной части ростверка - 600 мм. 
Класс бетона ростверка по прочности на сжатие В12,5, класс по 
морозостойкости F50. 
 
4.3.6.1 Расчет на продавливание плитной части 
 
Расчет производим по формуле 3.2.12 
Значение коэффициента α подсчитываем по формуле 
 






= 0,62< 0,85 
 
Т. к. α не должен быть менее 0,85, то принимаем 0,85. 




Рисунок 4.9 – Схема работы ростверка на продавливание колонной 




9,10 = 479,29 кН; 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
                  ДП 08.05.01  





Принимаем для расчета продавливающую силу по второй комбинации 
как наибольшую 
 
F = 2(2 Nсв9,10) = 2  2  479,29 = 1917,16 кН. 
 







(𝑏𝑐 + 𝐶2) +
ℎ0𝑝
𝐶2






(0,575 + 0)] =
2701,14 кН. 
  
F = 1917,16 кН < 2701,14 кН – условие выполняется. 
 
4.3.6.2 Расчет плиты ростверка на изгиб 
 
Моменты в сечениях, приведенных на рисунке 4.9, ростверка по 
формулам 4.16-4.17 равны 
 
М1-1 = (479,29· 2) · 0,45 = 431,36 кН·м; 
 
 
Рисунок 4.10 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 
 
Расчетные параметры сведены в таблицу 4.9.  
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Таблица 4.9 – Расчет площади сечения арматуры подошвы фундамента 
Сечение М, кНм bi, м αm  hoi 
As, 
см2 
1 2 3 4 5 6 7 
1’ – 1’ 431,36 1,50 0,126 0,933 0,55 14,01 
 
Сетка С-1 имеет в направлении 1-1 имеет 7 стержней 16 А-III, площадь 
арматуры As = 14,07 см2>14,01 см2; в направлении 1’-1’ – 3 стержня 10 А-III, 
площадь арматуры As = 2,36 см2, приняты конструктивно.  Длины стержней в 
направлении 1-1 – по 500 мм; в направлении 1’-1’ – по 1450 мм. 




Рисунок 4.11 – Арматурная сетка С1 
 
 
Рисунок 4.12 – Схема армирования ростверка 
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4.3.7 Определение числа свай в фундаментах 
Определим число свай для каждого из блоков здания по формуле 4.10. 









= 8 шт.                     
 
Принимаем 8 свай. 









= 3,07 шт.                     
Принимаем 4 сваи. 









= 1,15 шт.                     
 
Принимаем 2 сваи. 









= 2,22 шт.                     
 
Принимаем 3 сваи. 









= 0,64 шт.                     
 
Принимаем 2 сваи. 









= 0,33 шт.                     
 










= 0,64 шт.                     
 
Принимаем 2 сваи. 
Геометрические параметры ростверков и арматурных сеток принимаем 
конструктивно. 
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5 Технологическая карта на монтаж стального каркаса спортивного 
стадиона на 7000 мест в г. Красноярск  
 
5.1 Область применения 
Данная технологическая карта разработана на производство монтажных 
работ по возведению стального каркаса спортивного стадиона на 7000 мест в г. 
Красноярск.  В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
– разгрузка и сортировка стержневых элементов; 
– укрупнительная сборка блоков и плоских ферм; 
– монтаж блоков и плоских ферм; 
– монтаж прогонов; 
– монтаж тяжей. 
В технологической карте предусмотрено выполнение работ при 
двухсменном режиме работы, как в летних, так и в зимних условиях 
строительства. 
 
5.2 Общие положения 
Технологическая карта разработана на основании следующих 
документов: 
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
– СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции» 
– СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
– СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 
– МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты. 
 
5.3 Организация и технология выполнения работ 
Основные работы по возведению производственного здания делятся на 
подготовительные, основные и заключительные. 
 
5.3.1 Подготовительные работы 
Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 
служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу.  
К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением 
положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
До начала монтажа стальных конструкций, генеральным подрядчиком 
должны быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 
- устройство фундаментов под монтаж колонн; 
- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 
- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 
- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 
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- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 
крана; 
- должна быть организована рабочая зона строительной площадки; 
- устройство несущих колонн; 
- устройство вертикальных связей по колоннам.  
 До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить 
следующие подготовительные работы: 
- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки 
под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для 
работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 
- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных 
сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. 
Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления 
производством работ; 
- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 
светильников наружного освещения по 300 Вт; 
- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных 
дорог, подъездных путей; 
- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей 
и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление 
вертикальных отметок на временных реперах; 
- доставить конструкции на строительную площадку с заводов-
поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов 
к местам их укрупнительной сборки; 
- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 
монтажа здания, прошедшие входной контроль; 
- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 
конструкций и на уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся 
карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 
поверхности конструкций; 
- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 
приспособления, оснастку и инструменты;  
- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве 
работ; 
-  установить временные опоры. 
 Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту 
работ в разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке 
удобном для  укрупнительной сборки и монтажа здания. 
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5.3.2 Основные работы 
 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СП70.13330-2012, ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98, рабочего 
проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных 
проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с 
проектной организацией и заказчиком. Во время производства работ на 
границах опасной зоны установить предупредительные знаки. 
Подготовка ферм к монтажу состоит из следующих операций: 
- очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
- закрепления распорки винтовыми зажимами к верхнему поясу фермы; 
- прикрепления по концам фермы двух оттяжек из пенькового каната для 
удержания фермы от раскачивания при подъеме. 
 
Для строповки ферм применяют траверсы с полуавтоматическими 
захватами («Смаля»), обеспечивающими дистанционную расстроповку. 
Стропуют ферму (монтажный блок) за верхний пояс, в узлах где сходятся 
стойки и раскосы, за четыре или восемь точек. Монтаж ферм выполняет звено 
рабочих-монтажников из пяти человек.  
Для временного крепления, выверки и регулирования положения фермы 
на опоре применяют кондукторы, предварительно установленные на оголовки 
колонн. 
Монтаж блоков и плоских ферм вести гусеничным краном Liebherr 
LR1300 в стреловом исполнении со стрелой L = 50м, а также при помощи 
автовышки АГП-28, с высотой выдвижения рабочей площадки h = 28м;  
- монтаж прогонов и стержневых элементов ( горизонтальные связи, 
распорки, вертикальные связи) вести пневмоколесным краном КС-65731-1 
«Ивановец», а так же при помощи автовышки АТП-50, с высотой выдвижения 
рабочей площадки h = 50м; 
- разгрузку/погрузку элементов, укрупнительную сборку осуществлять 
пневмоколесным краном КС-3577. 
 
5.3.3 Заключительные работы 
 
После завершения основных работ демонтировать временные опоры, 
очистить строительную площадку от строительного мусора, снять ограждения 
и предупредительные знаки опасных зон. Убрать с территории технологическое 
оборудование, оснастку и инструменты.  
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5.4. Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют 
в соответствии с требованиями нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции»; 
- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений.  
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
До проведения монтажных работ металлические конструкции, 
соединительные детали, и средства крепления, поступившие на объект, должны 
быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и материалов, 
подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 
приведенным в технических условиях и стандартах. 
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 
осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 
геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 
допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 
бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства 
крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, 
дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 
соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 
учета входного контроля материалов и конструкций. 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. 
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При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 
проектом и нормативными документами. 
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 
По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 
-деталировочные чертежи конструкций; 
-журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
-акты освидетельствования скрытых работ; 
-акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
-исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
-документы о контроле качества сварных соединений; 
-паспорта на конструкции; 
-сертификаты на металл. 
 На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал 
авторского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу 
строительных конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных 
работ, Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 
 
5.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 
инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 
технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 
должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 
выполняемых работ. 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице на листе  
12  графической части. 
Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 
приспособлений для производства монтажных работ приведен в таблице  на 
листе 12   графической части. 
 
5.5.1 Выбор крана по техническим параметрам 
 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 
монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 
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произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 
высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 
масса) и вылета стрелы.  
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – укрупненный блок ферм, его масса составляет  30,7 т. 
 
Мм = Мэ + Мг = 30,7 + 1,97 = 32,67 т.                                                        (5.1) 
 
где     Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
 
Монтажная высота подъема крюка: 
 
Hк = hо+ hз + hэ+ hг = 19,85 + 0,5 + 12,3 + 9,85 = 42,3 м,                          (5.2) 
 
где   ho –расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
0,3 – 0,5м; 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, 
м. 
 
𝐻с = 𝐻𝑘 + ℎш = 42,3 + 1,6 = 43,9 м                                                       (5.3) 
 
Монтажный вылет крюка:  
 
𝑙𝑘 =
(𝑏 + 𝑏1 + 𝑏2)(𝐻𝑐 − ℎш)
ℎГ + ℎш
=
(0,5 + 6,15 + 0,5)(43,9 − 1,6)
9,85 + 1,6
=  26,4м 
 
где   b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный 
0,5м; 
b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 
подъема), м; 
b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 
м; 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, 
м. 
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Необходимая наименьшая длина стрелы:  
 
𝐿𝑐 = √(𝑙𝑘 − 𝑏3)2 + (𝐻𝑐 − ℎш)2 = √(26,4 − 6,4)2 + (43,9 − 1,6)2
= 46,7 м  
 
Из общедоступных источников выбираем кран гусеничный Liebherr LR - 
1200, грузоподъемностью 200 т. 
Подберем второй кран для монтажа прогонов и стержневых элементов. 
Кран автомобильный КС-65731-1 «Ивановец» с параметрами:    Lc = 50 ; lk = 36м; 
Мм = 40 т. Сравним его с КС 5363 на пневмоколесной платформе. 
 
Определение трудоемкости монтажных работ 
 
Трудоемкость монтажных работ(чел.-смен) складывается из 
единовременных затрат (Qед.), затрат труда машинистов (Qмаш), затрат труда 
ремонтного и обслуживающего персонала (Qрем.) и затрат труда монтажников 
(Qмонт.)  
 
Q = Qед.+ Qмаш. + Qрем.+ Qмонт. ,                                                                   (5.4) 
 
Для крана: КС-65731-1 
Qед = 48,2 чел.-смен ; 
Qмаш.= Нвр.маш*n = 0,3*1= 0,3 чел-см; 
Qрем.= 0,76 чел.-смен; 
Qмонт = Нвр.маш*n = 1,4 *8 = 11,2 чел-см; 
Q1= 48,2+0,3+0,76+11,2 = 60,46 чел.-смен. 
Для крана КС 5363: 
Qед = 81,4 чел.-смен ; 
Qмаш.= Нвр.маш*n = 0,3*1= 0,3 чел-см; 
Qрем.= 0,96 чел.-смен; 
Qмонт= Нвр.маш*n = 1,4 *8 =11,2 чел-см; 
Q2= 81,4 + 0,3 + 0,96 + 11,2 = 93,86 чел.-смен. 
 
Определение себестоимости монтажных работ 
Себестоимость монтажа единицы объема монтажных работ 
 
С=(1,08*(Смаш.-см.*Тк+Сед)+1,5*Зп)/V                                                        (5.5) 
 
где 1,08 и 1,5- коэффициенты, учитывающие накладные расходы 
строительтально-монтажных организаций на эксплуатацию машин и 
заработную плату соответственно; 
Смаш.-см.- стоимость машино-смены работы крана, руб.; 
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Сед- стоимость единовременных затрат, связанных с организацией 
монтажных работ (монтаж, демонтаж, транспортирование крана и устройство 
путей для него), руб.; 
Зп- сумма заработной платы монтажников, руб.; 
Тк- продолжительность работы крана на объекте,смен ; 
V- объем работ ,м3 ,т ,шт. 
 
Для крана КС-65731-1: 
 
С1=(1,08*(40,2*40+179)+1,5*2837,68)/196,47 = 31,5 руб./т. 
 
Для крана КС 5363: 
 
С2=(1,08*(56,6*40+295,6)+1,5*2837,68)/196,47 = 35,7 руб./т. 
 
Расчет приведенных затрат 
Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 
нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные 
фонды. Приведенные затраты вычисляют на единицу объема работ (м3 ,т, шт.) 
и называются удельными приведенными затратами. 
 
Зпр.уд.= С + Ен* Куд ,                                                                                     (5.6) 
 
где  Ен- нормативный коэффициент экономической эффективности 
капитальных вложений (Ен= 0,15); 
Куд – удельные капитальные вложения ,руб. 
 
Куд = С инв.*Т см/П э*Тгод .                                                                            (5.7) 
 
где    С инв.- инвентарно-расчетная (балансовая) стоимость крана, складывается 
из оптовой цены и стоимости доставки с завода изготовителя до базы 
покупателя; 
Тгод – нормативное число работы крана в году ; 
Т см – число работы крана в смену (принимать 8,2 ч). 
Для крана КС-65731-1: 
 
К1уд = (77700*8,2) / (20,4*3370) = 9,26 руб./шт. 
 
З1пр.уд.= 31,5  + 0,15*9,26 =  32,89 руб./шт. 
 
Для крана КС 5363: 
 
К2уд = (115600*8,2)/(20,75*3370) = 13,55 руб./шт. 
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З2пр.уд.= 35,7 + 0,15*13,55 = 37,7 руб./шт. 
 











КС-65731-1 60,46 31,5 32,89 
КС 5363 93,86 35,7 37,7 
 
Вывод: по всем показателям наиболее выгодно является использование 
крана КС-65731-1. 
 
5.6 Техника безопасности и охрана труда 
  
При производстве работ соблюдать требования СП 49.13330.2012 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СП 12-136-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство». 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски.  
Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 
полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 
Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
металлических конструкций. 
Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 
производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 
эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 
работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 
указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 
иметь бирку. 
Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 
организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 
производителя работ и мастера. 
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На строительной площадке должны быть обозначены знаками 
безопасности и ограждены опасные зоны, возникающие при работе 
грузоподъемных кранов. 
Для уменьшения опасной зоны перемещение балок, ригелей (ферм) 
следует производить с использованием страховочных приспособлений 
(оттяжек) длиной 6 м и диаметром 12 мм, обеспечивающих наименьший 
габарит и предотвращающих их разворот. 
Строительная площадка должна иметь ограждение, рабочие участки 
(места) должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 
установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. 
Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами 
по ГОСТ Р 50849-96 и канатами страховочными по ГОСТ 12.4.107-82. 
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиям ГОСТ12.1.046-85. 
При выполнении монтажных работ с применением крана необходимо 
соблюдать следующие требования безопасности: 
- работать по сигналу стропальщика; 
- подъем, опускание, перемещение монтажных элементов (колонн, балок 
и т.п.), торможение при всех перемещениях выполнять плавно, без рывков; 
- монтажные элементы во время перемещения должны быть подняты не 
менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов; 
- опускать колонны, балки и другие монтажные элементы необходимо на 
предназначенные и подготовленные для них места, обеспечивающие 
устойчивое их положение и легкость извлечения стропов. Электросварочные 
работы должны выполняться в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.3.003-86 
"Работы электросварочные. Требования безопасности", а также ГОСТ 12.0130-
78 "Строительство. Электробезопасность.  Общие требования". 
Размещение сварочного оборудования должно обеспечивать свободный и 
безопасный доступ к нему. 
К работе допускаются электросварщики, прошедшие аттестацию в 
соответствии с ПБ 03-273-99" Правилами аттестации электросварщиков и 
специалистов сварочного производства", утвержденных Госгортехнадзором 
РФ, сдавшие экзамены по правилам техники безопасности и имеющие 
удостоверение на право производства   сварочных работ и квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже II (до 1000В). 
Корпус электросварочных аппаратов и их вторичные обмотки должны 
быть заземлены. Запрещается использовать в качестве обратного провода 
контур заземления, и  технологическое оборудование. 
При любых отлучках с места работы сварщик обязан отключить 
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5.7 Технико-экономические показатели 
 
Калькуляция затрат труда и заработной платы приведена в графической 
части работы лист 12 таблица «Калькуляция труда и заработной платы. 
Технико-экономические показатели приведены в таблице в графической 
части работы лист 12. 
 
6 Проектирование объектного стройгенплана на период возведения 
надземной части 
 
Разработка строительного генерального плана производится с целью: 
 решить вопросы расположения временных производственных 
зданий и сооружений и механизированных установок, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, складов для хранения 
материалов и конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала 
строительства и административно-хозяйственных помещений и устройств на 
строительной площадке; 
 установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, 
обслуживающих строительство. 
 
6.1 Подбор крана  
 
Подбор кранов для первого периода строительства выполнен в разделе 
технология строительного производства. 
 
Выбор грузоподъемного механизма для 3-х этажного блока вне осей 9-25; Д-Э 
Определим монтажные характеристики самоходного крана для блока 
здания высотой 3 этажа: монтажная масса ММ, монтажная высота крюка НК, 
монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длина стрелы LС. Кран 
подбираем по наиболее тяжелому элементу – бадья для бетона массой 0,17 т, 
L=900 мм, Н=3300 мм, В=900 мм. 
Принимаем стропы 4СК2-0,4. 
 
Мм =  0,17 + 0,064 + 1,25  = 1,48 т. 
 
Монтажные характеристики Lс, Нк и Lквсп определим графическим 
способом, представленным на рисунке 6.1. 
Получили следующие значения технических параметров башенно-
стрелового крана: грузоподъемность – 0,207 т, высота подъема крюка – 28,785 
м, вылет крюка вспомогательного подъема – 17,885 м, длина гуська – 20 м, 
длина стрелы основного подъема – 15,815 м. 
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Рисунок 6.1 – Подбор стрелового крана, оборудованного гуськом, 
графическим методом 
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6.2 Выбор крана по монтажным характеристикам  
 
Пользуясь каталогами кранов, справочниками и паспортными 
характеристиками кранов, выбираем гусеничный кран МКГ-25БР башенно-
стрелового исполнения – грузоподъемность при наибольшем вылете 1 т, 
максимальная высота подъема – 22,4 м, максимальный вылет стрелы 20,8 м. 
График зависимости грузоподъемности крана от вылета стрелы 
представлен на рисунке 6.2. 
 
Рисунок 6.2 – Схема башенного-стрелового исполнения крана МКГ-
25БР 
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6.3 Определение зон действия крана 
 
Монтажная зона крана равна 
 
Rмз = 3,3 + 4,63 = 7,93м.                                                                             (6.1) 
 
Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) равна 
 
lKmin = 6,5 м; lKmax = 20,8 м.                                                                        (6.2) 
 
Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Для  
кранов, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения 
границу опасной зоны работы опR  определяют следующим радиусом:  
 
Rопас= 20,8 + 0,5 × 0,9 + 3,3 + 7,38 = 31,93 м.                                           (6.3) 
 
6.4 Выбор грузоподъемного механизма для одноэтажного блока вне осей 
9-25; Д-Э 
 
Определим монтажные характеристики самоходного крана для блока 
здания высотой один этаж: монтажная масса ММ, монтажная высота крюка НК, 
монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длина стрелы LС. Кран 
подбираем по наиболее тяжелому элементу – ферма зального покрытия массой 
3,3 т, L=18000 мм, Н=700 мм, В=260 мм. 
Принимаем стропы 2СК-4,0. 
 
Мм = 3,3+ 0,28 = 3,58 т.                                                                             (6.4) 
 
Монтажные характеристики Lс, Нк и Lквсп определим графическим 
способом, представленным на рисунке 6.3. 
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Рисунок 6.3 – Подбор стрелового крана графическим методом 
 
Получили следующие значения технических параметров стрелового 
крана: грузоподъемность – 3,58 т, высота подъема крюка – 14,43 м, вылет крюка 
– 7,25 м, длина стрелы – 15,665 м.  
 
6.5 Выбор крана по монтажным характеристикам  
 
Пользуясь каталогами кранов, справочниками и паспортными 
характеристиками кранов, выбираем 2 гусеничных крана. Технические 
характеристики сведем в таблицу 6.6. 
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Чтобы окончательно подобрать кран проведем экономическое сравнение 
вышеуказанных вариантов. 
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Наиболее экономически выгодный вариант выбирают на основании 
подсчета стоимости аренды кранов, подобранных предыдущими расчетами. 
Стоимость аренды крана определяют по формуле 
 
А = См-ч Тч + ∑Е                                                                                       (6.5) 
 
где     См-ч - стоимость 1 маш.- часа эксплуатации крана;  
Тч - время работы крана на объекте (часов);  
∑Е - единовременные затраты.  
 





                                                                                                        (6.6) 
 
где     Q = 1000 - общая масса элементов, подлежащих монтажу;  
П - средняя часовая производительность крана.  
 
Единовременные затраты  
 
∑Е = E1  + E2;                                                                                            (6.7) 
 
где     Е  - стоимость перебазировки крана;  
Е2 – стоимость переоборудования основной стрелы. 
Расчеты сведены в таблицу 6.7. 
 
Таблица 6.2 – Стоимость аренды выбранных типов крана 
Марка См-ч П ∑Е А 
МКГ-25БР 10,36 2,83 14 410,46 
ДЭК-25Г 13,82 2,83 14 547,55 
 
Из сравниваемых более выгодным экономически является вариант с 
применением крана МКГ-25БР. 
 
График зависимости грузоподъемности крана от вылета стрелы 
представлен на рисунке 6.2. 
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6.6 Поперечная привязка крана к зданию 
 
Расстояние от здания до оси кранового пути до ближайшей выступающей 
части определяем по формуле: 
 
,5,515,4пов мlRB без                                                                            (6.8) 
 
где    Rпов - радиус поворотной платформы крана, (4,5 м); 
lбез -  безопасное расстояние, принимаем 1м. 
 
6.7 Определение зон действия крана 
 
Монтажная зона крана равна (первый вариант – монтаж стропильной 
балки; второй – монтаж опалубки) 
 
Rмз 
1= 18,0 + 3,29 = 21,29 м. 
Rмз 
2= 3,3 + 2,6 =5,9 м. 
 
Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) равна 
 
lKmin = 6 м; lKmax = 16 м. 
 
Опасная зона крана равна  
 
Rопас
1= 6 + 0,5 × 0,26 + 18,0 + 7,72 = 31,85 м. 
Rопас
2= 16 + 0,5 × 0,9 + 3,3 + 7,07 = 26,82 м. 
 
6.8 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 
дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используют существующие и проектируемые дороги. При трассировке дорог 
должны соблюдаться максимальные расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку 1,5м. 
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Ширина проезжей части однополосных дорог 3,5м, двухполосных - 6м. 
Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане 
выделены двойной штриховой линией. 
 
6.9 Проектирование складов 
 
Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчёта 





,                                                                                           (6.9) 
 
где    Робщ – количество материалов, конструкций и изделий, необходимых для 
выполнения работ в расчётный период (м2, м3, шт. и т.д.), принимаемое о 
ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, изделиях;     
Т – продолжительность расчётного периода, дн., определяемая  по 
календарному плану строительства или ведомости объёмов СМР;     
Тн – норма запаса материала, дн.;        
К1 – коэффициент учёта неравномерности поставки материалов на склад, 
зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и автомобильного он 
равен 1,1; для водного – 1,2); 
К2 – коэффициент учёта неравномерности потребления материалов, 
равный 1,3. 
Полезная площадь склада определяется по формуле 
 
Sтр = Pскл ∙ q,                                                                                               (6.10) 
 
где    Рскл – расчётный запас материала (м2, м3, шт.);  
q – норма складирования на 1м2 площади пола с учётом проездов и 
проходов.  
 
Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем внутри 
строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не проектируем. 
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Таблица 6.3 – Ведомость подсчетов площадей складов 
 
6.10 Расчет автомобильного транспорта 
 
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является 
автомобильный. 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 






,                                                                                        (6.11) 
 
где   𝑄𝑖 −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, 





















































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 




























































































Изм. Подпись Дата 
Лист 
                  ДП 08.05.01  




𝑡ц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
𝑇𝑖 −продолжительность потребления данного вида груза, дн. 
(принимается по ППР); 
𝑞тр −полезная грузоподъемность транспорта, т; 
Тсм = 7,5 −сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум 
(в зависимости от количества смен работы в течении суток). 
 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 
 
𝑡ц = 𝑡пр +
2𝑙
𝑣
+ 𝑡м,                                                                                     (6.12) 
 
где     𝑡пр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч; 
𝑙 – расстояние, км, перевозки в один конец; 
𝑣  - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его 
типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; 
𝑡м − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч 
(0,02 – 0,05 ч). 
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6.11 Проектирование временного городка 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. Потребность в строительства в кадрах представлена в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 – Потребность строительства в кадрах  
Категории работающих 
Всего 
В наиболее многочисленную 
смену 
% Чел. % Чел. 
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1 2 3 4 5 
Рабочие 84,5 48 70 34 
ИТР 11 7 80 6 
Служащие 3,2 2 80 2 
МОП и охрана 1,3 2 80 2 
Всего 100 59 100 50 
 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 
определяют по формуле 
 
Sтр = N·Sп,                                                                                                  (6.13) 
 
где     Sтр – требуемая площадь, м2; 
N – общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 




Sтр = N·0,7 м2,                                                                                           (6.14) 
 
где    N – общая численность рабочих (в двух сменах). 




Sтр = N·0,54 м2,                                                                                         (6.15) 
 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой (80 %).  
N = 50 · 80% = 50 · 0,8 = 40 человек. 
 




Sтр = N·0,2 м2,                                                                                           (6.16) 
 
где    N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 




Sтр = N·0,2 м2,                                                                                           (6.17) 
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где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 50·0,2 = 10 м
2. 
 
Помещение для обогрева рабочих 
 
Sтр = N·0,1 м2,                                                                                           (6.18) 
 
где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 50·0,1=5 м2. 
 
Помещение для отдыха и приема пищи 
 
Sтр=N·0,6м2,                                                                                              (6.19) 
 
где     N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 




Sтр = (0,7·N·0,1)·0,7 + (1,4·N·0,1)·0,3 м2,                                               (6.20) 
 
где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 
женщин соответственно. 
 
Sтр = (0,7·50·0,1)·0,7 + (1,4·2·0,1)·0,3 = 2,55 м2. 
 
Для инвентарных зданий административного назначения 
 
Sтр = N· Sн,                                                                                                 (6.21) 
 
где     Sтр – требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену.  
Sтр = (6+2+2)·4 = 40 м2. 
 
Потребность во временных зданиях представлена в таблице 6.6. 
 
Таблица 6.6 – Ведомость административно-бытовых зданий 
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1 2 3 4 5 6 
1 Гардеробная 0,7 41,3 6,7×3×3 31315 
2 Душевая 0,54 21,6 
9х3,1х2,8 
ВД-4 
3 Умывальная 0,2 10 























3 40 10×4,2×3 ПК-3 
9 КПП 7 7,00 9 (3×3×3) 5555-9 
 
6.12 Электроснабжение строительной площадки 
 
Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители 
(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент, 
электрооборудование подсобного производства), технологические нужды 
(электротермообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное 
освещение. 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
 
𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (
ΣK1∙Pм
cos 𝐸1
+ ΣK2 ∙ Pо.в. + Σ𝐾3 ∙ Pо.в. + Σ𝐾4 ∙ Pсв),                           (6.22) 
 
где     Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
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К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
 
Данные подсчетов требуемых мощностей приведены в таблице 6.7. 
 














1 2 3 4 5 6 
Силовые потребители 
Малярная станция шт 1 34 0,5/0,7 24,29 
Растворомеситель шт 1 1,5 0,5/0,7 1,07 




шт 1 0,32 0,5/0,7 0,23 
Вибратор общего 
назначения 
шт 2 0,26 0,5/0,7 0,38 
Агрегат сварочный 
однопостовый 
шт 2 15 0,5/0,7 21,42 
Трамбовка ручная 
электрическая 
шт 1 0,6 0,5/0,7 0.43 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2 36530 0,015 0,8 438,36 
Подсобные 
помещения 




м2 63 0,015 0,8 0,756 
Окончание таблицы 6.7 
1 2 3 4 5 6 




м2 59575 0,0002 0,9 10,72 
Проходы и проезды 
Основные км 1,210 5 0,9 5,45 
Второстенные км 0,232 2,5 0,9 0,52 
Общая требуемая мощность 508,006 ×1,05 = 533,4 кВт 
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Требуемая мощность Р = 533,4 кВт. 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-750, мощность 
которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были учтены. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 





 ,                                                                                                 (6.23) 
 
где     Р – мощность; 
Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 
𝑃л – мощность лампы прожектора.   
 
Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,3 Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора  Рл = 1500 Вт. 
Освещенность Е = 2 лк. 





= 23,83~24 шт. 
 
Принимаем для освещения строительной площадки 24 прожектора. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
 
6.13 Водоснабжение строительной площадки 
 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
производственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. 
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 
водопотребления. Потребность в воде  Qтp, определяется суммой расхода воды 
на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 
формуле 
 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,                                                                                (6.24) 
 
где     Qпр – расхода воды на производственные нужды; 
Qxоз – расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
Qп.г. – расхода воды для пожаротушения. 









КQ                                                                                          (6.25) 
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где   qп = 500л – расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
t = 8 ч - число часов в смене; 





- сложных и цементных; 
 
Промывка гравия и щебня; 
Поливка бетона; 
Оштукатуривание обычное и при готовом растворе; 
Автомашины грузовые 5шт. 





2,1пр  . 
 















Q                                                                                (6.26) 
где    qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену 256 чел; 
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд – численность пользующихся душем (до 70 % Пд); 
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 










Расход воды для пожаротушения на период строительства 
 
Qпож = 2·5 = 10 л/с. 
 
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле (6.24), получаем 
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Qтp = Qпр + Qxоз+  Qпож = 0,260 + 1,99 + 10 = 12,25 л/с. 
 
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 
водопровода по формуле 
 
𝐷 = 63,25 ∙ √
𝑄расч
𝜋∙𝑣
,                                                                                    (6.27) 
 
𝐷 = 63,25 ∙ √
12,25
3,14∙0,7
= 149,28 мм. 
 
По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 
 
6.14 Потребность в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
 
𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞 ∙ К0,                                                                                     (6.28) 
 
где     ∑ 𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента - 0,9. 
Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в сжатом 





6.15 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 
рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 
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На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СП 48.13330.2011. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для 
пожаротушения. 
 
Техника безопасности на строительной площадке. 
 
Сварные работы. Рабочие места сварщиков в помещении должны быть 
отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на 
высоту 1,8 м. При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на 
случай одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 
воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 
 
Земляные работы. При производстве земляных работ на территории 
населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, 
траншеи и канавы в местах где происходит движение людей и транспорта, 
должны быть ограждены, установлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 
 
Такелажные работы или строповка грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
 
Работы в зимнее время. Работы по возведению конструкции в зимнее 
время разрешается производить по проекту производства работ, 
разработанному строительной организацией и согласовано с привязывающей 
организацией. 
 
6.16 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
На территории строительства не допускается, не предусмотренное 
проектной документацией, сведение древесно-кустарниковой растительности и 
засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 
При выполнении планировочных работ почвенный слой предварительно 
снять и складировать в специально отведенных местах. 
Временные автодороги выполнять из сборных железобетонных дорожных 
плит. Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать от 
строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой с 
использованием поливочных машин. 
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Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам 
проектируемых постоянных дорог и проездов, а также с максимальным 
использованием существующих трасс. После окончания строительных работ 
дорожные плиты должны быть демонтированы и вывезены с территории 
строительства для последующего использования (с учетом трехкратной 
оборачиваемости).  
На выездах со строительных площадок необходимо предусмотреть места 
для мойки колес автотранспорта. Для сбора бытовых отходов в бытовых 
городках предусмотрены специальные контейнеры для мусора. 
Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 
воздуха в период строительства рекомендуется: строго соблюдать график 
использования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с 
максимальными выбросами (не более двух механизмов одновременно); 
максимально эффективно и в полном объеме использовать технику, 
работающую на электротяге. 
При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего 
сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим. 
Для уменьшения негативного влияния шума на население от 
строительных работ с использованием механизмов, создающих шум, работы 
должны проводиться только в дневное время суток минимальным количеством 
машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники 
располагаться на максимально возможном удалении от жилых домов.  
Рабочие компрессоры необходимо оградить шумозащитными экранами 
высотой 2,5м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами на 
расстоянии 1 —2 м от компрессоров. 
Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в открытом 
виде. 
Условия вывоза отходов строительного производства: 
- отходы, образующиеся при монтаже металлических труб, вывозить на 
базы Вторчермета; 
- обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного 
металла; 
- отходы, образующиеся при монтаже трубопроводов полиэтилена, 
вывозить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации 
отходов; 
- огарки от использованных электродов вывозить по договору с 
заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса 
опасности по специальному разрешению; 
- промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при 
обслуживании механизмов, вывозить по договору с заказчиком на 
муниципальные полигоны утилизации отходов 3 класса опасности по 
специальному разрешению; 
Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 
решаются в составе разрешенной документации и в данном проекте не 
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рассматриваются. Отходы, образующиеся при гидроизоляционных работах, 
вывозить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации 
отходов 3 класса опасности по специальному разрешению. 
Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 
рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
 
6.17 Календарный план производства работ 
 
Календарный план составляется на весь период строительства здания и 
отражает количество и движение рабочих во время строительства. 
 
По СНиП 1.04.03-85* (2 часть) определяем нормы продолжительности 
строительства по месяцам (таблица 10). 
 
Дворец спорта на 7000 мест – Общая площадь 36 530,49  м2. По СНиП 




7.1 Социально-экономическое обоснование 
 
В Брюсселе 9 ноября 2013 года члены исполкома Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) выбрали Красноярск столицей XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Проведение зимней Универсиады-
2019 в Красноярске может стать поворотной точкой в развитии города. По 
формату Универсиада практически не отличается от Олимпийских игр. 
Проведение именно зимних игр Универсиады — это событие для страны 
уникальное, поскольку такие соревнования не проходили в нашей стране ни 
разу. 
В связи с проведением данного мероприятия в Красноярске необходимо 
подготовить спортивную базу, удовлетворяющую всем требованиям FISU. 
Поэтому в процессе подготовки к играм в Красноярске будет создана 
современная спортивная, транспортная, туристическая и инженерная 
инфраструктура. Ожидается около 3 000 спортсменов со всех континентов. 
Город готовится принять более 10 000 гостей. 
В вопросе финансирования Красноярск рассчитывает на городскую и 
краевую казну, федеральные субсидии и частные инвестиции. Вместе с 
получением статуса «хозяина» Универсиады должна вырасти инвестиционная 
привлекательность города. Это будет касаться не только вложений в 
спортивную инфраструктуру, но и в гостиничный комплекс, систему 
общественного питания, культурно-развлекательную сферу и др. При этом 
предполагается, что серьезно вкладываться в подготовку к Универсиаде-2019 в 
основном будет крупный бизнес, поскольку только гигантам под силу 
строительство объектов с долгим сроком окупаемости. 
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Спортивные объекты должны быть представлены в количестве, 
достаточном для выполнения спортивной программы, и соответствовать 
спецификации объектов по каждому виду спорта. Все спортивные объекты 
должны удовлетворять самым последним требованиям FISU и Международной 
спортивной федерации. Среди перечня необходимых объектов для проведения 
соревнований в таких дисциплинах как фигурное катание, хоккей, шорт-трек 
Красноярск нуждается в трех ледовых дворцах вместимостью 3,5 тысячи мест 
каждый и большом ледовом, где пройдет открытие и закрытие Универсиады. 
Помимо спортивных сооружений городу также понадобится студенческая 
деревня, рассчитанная на проживание 3 тыс. человек с современными 
информационным и медицинским центрами. 
Среди имеющихся в городе спортивных арен, приспособленных для 
проведения ледовых соревнований, нет таких, которые бы удовлетворяли 
требованиям Международной спортивной федерации в полной мере. В 
частности, на данное время в ледовом дворце «Арена. Север» планируется 
реконструкция, связанная с вместимостью объекта, а в дворце спорта им. Ивана 
Ярыгина помимо реконструкции необходима установка нового ледового 
оборудования. Ледовый дворец «Рассвет» обладает вместимостью в 200 
человек, в связи с чем, может быть использован лишь как тренировочная 
площадка. 
Необходимо построить не менее 2х новых ледовых дворцов. На данный 
момент объявлены конкурсы на разработку проектной документации на 
возведение ледовых объектов. В микрорайоне «Тихие зори» и в районе 
проспекта Партизана Железняка идет строительство арен вместимостью 3500 
мест, однако необходим еще 1 объект вместимостью 10 000 мест для 
проведения открытия и закрытия Универсиады. Предполагаемое 
месторасположение проектируемого объекта в Октябрьском районе города 
Красноярска (вблизи проспекта Свободный) в комплексе с гостиницами для 
проживания спортсменов на территории СФУ, является наиболее 
благоприятным (рисунки 6.1-6.2).  
Население Октябрьского района на 1 января 2017 г. составляет 159 114 
человек. Октябрьский район имеет обширную лесную зону, поэтому 
спортивная инфраструктура преимущественно представлена учреждениями для 
занятий зимними видами спорта. Всего на территории района на сегодняшний 
день расположено 241 спортивное сооружение. В ноябре 2011 года был сдан в 
эксплуатацию многофункциональный современный центр для подготовки 
спортсменов-биатлонистов. Продолжается реконструкция стадиона «Рассвет», 
где в 2010 году появился современный Дом спорта, 2 поля с искусственным 
покрытием. 
Проектируемый объект предназначен не только для проведения 
соревнований по зимним видам спорта, таких как фигурное катание, хоккей, но 
и для игровых видов спорта: волейбол, баскетбол, гандбол – при проведении 
трансформации трибун в зависимости от размеров игровых площадок. 
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Максимальная вместимость 7000 мест, а для соревнований на льду – 5000 
мест. Объект приспособлен для учебно-тренировочных занятий спортом, а 
также во внетренировочное время предусмотрено использование арены как 
массового катка с прокатом коньков.  
Поскольку объект находится на территории СФУ, то при таком 
расположении институт физической культуры спорта и туризма может 
использовать его как учебно-тренировочную площадку, а также для проведений 
соревнований и спартакиад.  
 
 
Рисунок 7.1 – Схема проекта планировки территории 
 
 
Рисунок 7.2 – Расположение объекта относительно кампуса 
СФУ и Академии биатлона 
 
Помимо этого, в СФУ обучается около 28 944 студентов, из них студентов 
очной формы обучения на 1 июня 2017 года составляет 23 063 человека. 
Поэтому при проведении мероприятий с массовым количеством как 
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участников, так и зрителей объект может использоваться непосредственно для 
проведения спортивных и культурных мероприятий.  
Это будет способствовать развитию внутривузовского спортивного 
движения, а также организации и проведению соревнований среди любителей 
физической культуры и спорта между курсами, факультетами, общежитиями, 
соревнований среди молодых студенческих семей, соревнований среди 
преподавателей.  
К северо-западу от объекта расположена Академия зимних видов спорта 
и Академия биатлона. Таким образом в этой части города образуется мощный 
спортивный центр федерального значения. 
Спортивные объекты по мере необходимости должны продолжать 
работать не только на время проведения соревнований, но и после их 
завершения. 
Спортивные достижения и массовая увлеченность красноярцев 
физкультурой и спортом во многом определяются наличием прекрасной 
спортивной инфраструктуры. На территории города работают 15 стадионов, два 
дворца спорта, 704 спортивных зала, 26 плавательных бассейнов, 27 лыжных 
баз, комплекс трамплинов для прыжков на лыжах, 100 фитнес-залов. Всего в 
краевой столице функционирует 1 897 муниципальных спортивных объектов. 
На данный момент в городе Красноярске, систематически занимаются 
физической культурой и спортом (на 2017 год) – 353100 человек – 33 % (2016 
год – 31,5% – 336084 чел.; 2015 год 30% – 315665 чел.) 
Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, детей физкультурно-спортивной направленности в 2017 году – 
30380 человек (2016 год – 30240; 2015 год – 30182), из них в системе 
СДЮСШОР, ДЮСШ в 2017 году – 17349 учащихся. 
Удельный вес инвалидов систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в 2017 году составляет около 5,2% - 488 человек (2016 – 
5% – 469 человек; 2015 – 4,7 % – 441 человек) (По данным соц. защиты 
населения города Красноярска в 2017 году число инвалидов составляет 9384 
человек). 
В пяти районах города работают 34 клуба, в которых систематически 
занимаются физической культурой и спортом 4255 человек (в 2016 – 3045 чел.; 
2015 году – 2825 чел.). 
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
города Красноярска в 2017 году составляет 47500 человек (2016 – 47200 
человек; 2015 – 46900 человек). 
Динамика востребованности занятий физической культурой в жизни 
населения представлена на рисунках 7.3-7.7. 
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Рисунок 7.3 –Удельный вес населения города Красноярска, 
систематически занимающихся спортом. 
 
 
Рисунок 7.4 – Количество детей, обучающихся в учреждениях 




Рисунок 7.5 – Удельный вес инвалидов систематически занимающихся 
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Рисунок 7.6 – Количество жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в клубах по месту жительства и учебы. 
 
 
Рисунок 7.7 – Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений города Красноярска. 
 
Анализируя диаграммы, можно сделать вывод, что за последние 3 года 
удельный вес населения разных возрастных категорий и физического состояния 
заметно вырос, а пропускная способность спортивных сооружений растет 
незначительно, что позволяет сказать о необходимости создания новых 
спортивных объектов в городе для удовлетворения потребностей населения. 
 Физкультурные занятия обеспечивают повышение общей культуры, 
широкое оздоровление, снижение заболеваемости, увеличение средней 
продолжительности жизни и роста интеллектуально-психического потенциала 
нации. 
Таким образом, спортивный стадион является не только сооружением для 
проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019, но и объектом 
развития физической культуры и спорта, организации досуга населения, а также 
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7.2 Расчет стоимости работ по устройству стального каркаса 
спортивного стадиона на 7000 зрителей в г. Красноярск с применением ПК 
Гранд-Смета 
 
Локальный сметный расчет составлен в соответствии с «Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации» МДС 81-35-2004, введенной в действие Постановлением Госстроя 
от 05.03.04 г. № 15/1. 
Локальные сметные расчеты (сметы) являются первичными сметными 
документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и 
сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, 
определившихся при разработке рабочего проекта, рабочей документации 
(рабочих чертежей). 
Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды 
работ и затрат по зданиям и сооружениям или на общеплощадочные работы в 
тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не 
определились и подлежат уточнению, как правило, на основании рабочей 
документации. 
Сметная документация составлена в территориальном базисном уровне 
цен 2001 года, пересчитана в уровень цен I квартала 2017 года с применением 
индексов пересчета к статьям затрат.  
Индексы изменения сметной стоимости СМР определены согласно 
«Протоколу об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве 
на I квартал 2017 г.» для объектов спортивного назначения в городе Красноярск 
в размере: 
- ОЗП = 17,27, 
- ЭМ = 7,08, 
- ЗПМ = 17,27, 
- МАТ = 5,42. 
 
В состав сметной стоимости включены: 
- затраты на временные здания и сооружения (определены согласно ГСН 
81-05-01-2001 п. 4.1 в размере 1,8% от стоимости строительно-монтажных 
работ); 
- резерв на непредвиденные расходы (расходы на риск) – 2%, (МДС 81-
35.2004 п.4.96). 
- НДС 18% (НК РФ). 
Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении 
локальных сметных расчетов (смет) производится в конце расчета (сметы) 
после итога прямых затрат. 
Накладные расходы и сметная прибыль учтены на основании 
«Методических указаний по определению величины накладных расходов в 
строительстве» МДС 81-33.2004, «Методических указаний по определению 
величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001. 
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Локальный сметный расчет на устройство стального каркаса спортивного 
стадиона на 7000 зрителей в г.Красноярск приведен в Приложении Б. 
 
7.3. Анализ локального сметного расчета на устройство 
металлического каркаса спортивного комплекса 
 
Структура локального сметного расчета на устройство металлического 
каркаса спортивного стадиона приведена в таблице 7.1 
 
Таблица 7.1 – Структура локального сметного расчета на устройство 
металлического каркаса спортивного стадиона 






Прямые затраты 46 843 409,00 81,62 
в том числе:   
Материалы 34 681 106,00 60,42 
Машины и механизмы 6 550 296,70 11,41 
ОЗП 3 034 297,40 5,29 
Накладные расходы 1 803 044,50 3,14 
Сметная прибыль 1 389 851,50 2,42 
Временные 843 181,37 1,47 
Непредвиденные затраты 953 731,81 1,66 
НДС 8 755 258,10 15,25 
Итого 57 395 581,00 100 
 
На рисунке 7.8 представлена структура сметного расчета. 
 
Рисунок 7.8 – Структура сметной стоимости локального сметного 
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Результатом дипломного проектирования является разработанная 
проектно-сметная документация на строительство объекта «Спортивный 
стадион на 7000 мест в г. Красноярск», находящегося по адресу: г.Красноярск, 
пр. Свободный. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 2 3 4 
Зона проведения соревнований 
1.1  Тамбур 15,49  
1.2  Вестибюль 19  
1.3  Помещение охраны 17,72  
1.4  Помещение охраны 12,86  
1.5  Тамбур 5,09  
1.6  Лестничная клетка 27,83  
1.7  Лифтовый холл 60,25  
1.8  Коридор 222,15  
1.9  Гардеробная 71,27  
1.10  Помещение для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок 17,67  
1.11  Помещение координатора соревнований 17,97  
1.12  Пожарный пост 45,2  
1.13  Лестничная клетка 27,83  
1.14  Лифтовый холл 58,88  
1.15  Помещение бригады по награждению и гравера 20,97  
1.16  Уборная на 2 прибора 6,68  
1.17  Кладовая для хранения призов и цветов 18,07  
1.18  Холл сбора победителей и призеров 118,48  
1.19  Тамбур 33,02  
1.20  Помещение для ведущих церемонии 111,98  
1.21  Раздевальная для ведущего 6,07  
1.22  Раздевальная для ведущего 5,85  
1.23  Уборная на 2 прибора 6,68  
1.24  КУИН 6,65  
1.25  Мастерская для точки коньков 10,74  
1.26  Женская уборная на 2 прибора 6,71  
1.27  Мужская уборная на 2 прибора 6,71  
1.28  Помещение для судей и организаторов соревнований 107,12  
1.29  Уборная на 2 прибора 7,88  
1.30  Преддушевая 2,46  
1.31  Душевая на 3 сетки 5,85  
1.32  Коридор 142,18  
1.33  Помещение компьютерной и множительной техники 45,51  
1.34  Помещение секретариата 43,52  
1.35  Зал для заседаний, пресс-конференций 161,07  
Блок обслуживания арены 
1.36  Оперативный склад 33,51  
1.37  Кладовая 34,79  
1.38  Инвентарная 120,61  
1.39  Электрощитовая 27,63  
1.40  Помещение стоянки машин для заливки льда 62,51  
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1.41  Техническое помещение 17,62  
1 2 3 4 
1.42  Коридор 119,04  
1.43  Тамбур 33,02  
1.44  Машинный зал 139,87  
Входная зона для ТВ и пресс-центра 
1.45  Тамбур 16,49  
1.46  Помещение охраны 17,82  
1.47  Помещение охраны 11,27  
1.48  Тамбур 4,78  
1.49  Вестибюль 27,61  
1.50  Гардеробная для работников пресс-центра 55,02  
1.51  Умывальная на 2 прибора 5,94  
1.52  Уборная на 4 прибора 10,25  
1.53  Умывальная на 2 прибора 6,23  
1.54  Уборная на 4 прибора 10,79  
1.55  Лестничная клетка 26,11  
1.56  Лифтовый холл 16,94  
1.57  Приемная и окно информации 31,49  
1.58  Помещение регистрации фотографов 27,2  
1.59  Коридор 93,7  
1.60  Микс зона 243,06  
Входная зона для работников административного и медицинского блоков 
1.61  Тамбур 16,49  
1.62  Помещение охраны 17,82  
1.63  Помещение охраны 11,27  
1.64  Тамбур 4,78  
1.65  Вестибюль 49,5  
1.66  Гардеробная для работников администрации 21,41  
1.67  Ожидальная 25,37  
1.68  Кабинет врача 16,14  
1.69  Душевая 4,48  
1.70  Уборная для инвалидов с ПОДА 2,96  
1.71  Лестничная клетка 26,11  
1.72  Лифтовый холл 99,23  
Кухонный блок 
1.73  Тамбур 17,37  
1.74  Вестибюль 83,58  
1.75  Кабинет заведующего производством 17,97  
1.76  Главная касса 33,67  
1.77  Кладовая инвентаря 16,02  
1.78  Охлаждающая камера пищевых отходов 13,56  
1.79  Техническое помещение 24,3  
1.80  КУИН 8,03  
1.81  Лестничная клетка 15,5  
1.82  Венткамера 22,2  
1.83  Электрощитовая 80,87  
1.84  Холодный цех 102,15  
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1.85  Моечная кухонной посуды 70,69  
1 2 3 4 
1.86  Горячий цех 118,73  
1.87  Машинное отделение 18,49  
1.88  Охлаждающая камера 87,49  
1.89  Коридор 268,21  
1.90 Кладовая и моечная тары 29,87  
1.91  Кладовая сухих продуктов и место кладовщика 26,49  
1.92  Кладовая овощей 26,85  
1.93  Кладовая и моечная тары полуфабрикатов 36,94  
1.94  Тамбур 31,14  
1.95  Загрузочная 85,23  
Блок столовых 
1.96  Столовая для персонала на 50 мест 115,78  
1.97  Раздаточная 23,72  
1.98  Моечная столовой посуды 19,27  
1.99  Доготовочная 36,99  
1.100  Лестничная клетка 18,82  
1.101  Лестничная клетка 18,82  
1.102  Коридор 64,5  
1.103  Лифтовый холл 10,22  
1.104  Кладовая 19,96  
1.105  Охлаждающая камера пищевых отходов 11,76  
1.106  Тамбур 8,9  
1.107  Столовая для спортсменов на 50 мест 112,91  
1.108  Раздаточная 26,63  
1.109  Моечная столовой посуды 19,27  
1.110  Доготовочная 36,99  
1.111  Лестничная клетка 18,82  
1.112  Лестничная клетка 18,82  
1.113  Коридор 64,5  
1.114  Лифтовый холл 10,22  
1.115  Кладовая 20,49  
1.116  Охлаждающая камера пищевых отходов 11,76  
1.117  Тамбур 8,9  
Блок для спортсменов и инструкторско-тренерского состава 
1.118  Тамбур 17,42  
1.119  Помещение охраны 17,37  
1.120  Помещение охраны 12,69  
1.121  Тамбур 5,11  
1.122  Вестибюль 233,47  
1.123  Окно информации 21,62  
1.124  Окно регистрации спортсменов 26,2  
1.125  Умывальная на 2 прибора 5,94  
1.126  Уборная на 4 прибора 10,26  
1.127  Умывальная на 2 прибора 7  
1.128  Уборная на 4 прибора 8,7  
1.129  Гардеробная для спортсменов 62,98  
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1.130  КУИН 11,11  
1 2 3 4 
1.131  Тамбур 34,14  
1.132  Коридор 137,45  
1.133  Рекреация для отдыха спортсменов 148,78  
1.134  Раздевальная на 25 человек 53,44  
1.135  Уборная на 2 прибора 6,48  
1.136  Преддушевая 3,26  
1.137  Душевая 8,89  
1.138  Уборная для инвалидов с ПОДА 7,29  
1.139  Раздевальная домашней одежды 24,69  
1.140  Раздевальная на 25 человек 49,43  
1.141  Уборная на 2 прибора 6,7  
1.142  Преддушевая 3,52  
1.143  Душевая 8,89  
1.144  Уборная для инвалидов с ПОДА 7,35  
1.145  Раздевальная домашней одежды 24,69  
1.146  Раздевальная на 25 человек 49,43  
1.147  Уборная на 2 прибора 6,7  
1.148  Преддушевая 3,52  
1.149  Душевая 8,89  
1.150  Уборная для инвалидов с ПОДА 7,35  
1.151  Раздевальная домашней одежды 24,69  
1.152  Раздевальная на 25 человек 49,49  
1.153  Уборная на 2 прибора 6,7  
1.154  Преддушевая 3,52  
1.155  Душевая 8,89  
1.156  Уборная для инвалидов с ПОДА 7,35  
1.157  Раздевальная домашней одежды 24,69  
1.158  Тамбур с лестницей в подвал 25,68  
1.159  Раздевальная на 16 человек 34,79  
1.160  Уборная на 2 прибора 5,25  
1.161  Преддушевая 3,53  
1.162  Душевая 3,78  
1.163  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,67  
1.164  Раздевальная на 16 человек 34,79  
1.165  Уборная на 2 прибора 5,25  
1.166  Преддушевая 3,53  
1.167  Душевая 3,78  
1.168  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,67  
1.169  Хореографический класс 139,72  
1.170  Помещение инвентарной 16,66  
1.171  Тренерская 11,23  
1.172  Уборная 2,77  
1.173  Душевая кабина 2,57  
1.174  Раздевальная 12  
1.175  Массажная 58,74  
1.176  Помещение акробатической подготовки 74,92  
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1.177  Помещение инвентарной 16,72  
1 2 3 4 
1.178  Тренерская 11,29  
1.179  Уборная 2,77  
1.180  Душевая кабина 2,57  
1.181  Раздевальная на 16 человек 33,39  
1.182  Уборная на 2 прибора 5,25  
1.183  Преддушевая 3,53  
1.184  Душевая 3,78  
1.185  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,67  
1.186  Раздевальная на 16 человек 33,39  
1.187  Уборная на 2 прибора 5,25  
1.188  Преддушевая 3,53  
1.189  Душевая 3,78  
1.190  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,67  
1.191  Помещение индивидуальной силовой подготовки 108,89  
1.192  Помещение инвентарной 13,02  
1.193  Тренерская 13,16  
1.194  Уборная 2,71  
1.195  Душевая кабина 13,02  
1.196  Помещение для сушки и хранения формы 17,71  
1.197  Помещение для сушки и хранения формы 16,86  
1.198  Помещение для сушки и хранения формы 17,09  
1.199  Помещение для сушки и хранения формы 17,33  
1.200  Раздевальная на 25 человек 44,57  
1.201  Уборная на 2 прибора 5,34  
1.202  Преддушевая 2,12  
1.203  Душевая 8,24  
1.204  Уборная для инвалидов с ПОДА 6,31  
1.205  Раздевальная домашней одежды 21,82  
1.206  Раздевальная на 25 человек 44,57  
1.207  Уборная на 2 прибора 5,34  
1.208  Преддушевая 2,12  
1.209  Душевая 8,24  
1.210  Уборная для инвалидов с ПОДА 6,32  
1.211  Раздевальная домашней одежды 21,82  
1.212  Раздевальная на 25 человек 44,57  
1.213  Уборная на 2 прибора 5,34  
1.214  Преддушевая 2,12  
1.215  Душевая 8,24  
1.216  Уборная для инвалидов с ПОДА 6,32  
1.217  Раздевальная домашней одежды 21,82  
1.218  Раздевальная на 25 человек 44,57  
1.219  Уборная на 2 прибора 5,34  
1.220  Преддушевая 2,12  
1.221  Душевая 8,24  
1.222  Уборная для инвалидов с ПОДА 6,32  
1.223  Раздевальная домашней одежды 21,82  
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1.224  Коридор 798,97  
1 2 3 4 
1.225  Спортивный зал 524,08  
1.226  Помещение инструкторско-тренерского состава 79,49  
1.227  Женская уборная 2,89  
1.228  Мужская уборная 2,89  
1.229  Преддушевая 3,5  
1.230  Женская душевая 6,37  
1.231  Преддушевая 3,5  
1.232  Мужская преддушевая 6,37  
1.233  Инвентарная 65,3  
1.234  Уборная на 2 прибора 6,29  
1.235  Раздевальная на 16 человек 34,56  
1.236  Уборная на 2 прибора 5,14  
1.237  Преддушевая 3,42  
1.238  Душевая 3,78  
1.239  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,6  
1.240  Раздевальная на 16 человек 34,56  
1.241  Уборная на 2 прибора 5,14  
1.242  Преддушевая 3,42  
1.243  Душевая 3,78  
1.244  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,6  
1.245  Методический кабинет 37,21  
1.246  Кабинет наглядных пособий 10,12  
1.247  Венткамера 35,63  
1.248  КУИН 25,89  
Служебный и инженерно-технический блок 
1.249  Тамбур 17,42  
1.250  Помещение охраны 17,37  
1.251  Помещение охраны 12,69  
1.252  Тамбур 5,11  
1.253  Вестибюль 233,47  
1.254  Гардеробная для персонала 62,98  
1.255  Окно информации 21,62  
1.256  Окно регистрации сотрудников перед заступом на смену 26,04  
1.257  Умывальная на 2 прибора 5,94  
1.258  Уборная на 4 прибора 10,25  
1.259  Умывальная на 2 прибора 7  
1.260  Уборная на 4 прибора 8,7  
1.261  Офис менеджера по персоналу 13,49  
1.262  Техническое помещение 12,44  
1.263  Художественная мастерская 16,35  
1.264  Тамбур 9,15  
1.265  Рекреация   
1.266  Мастерская ремонта технического инвентаря 20,51  
1.267  Мастерская ремонта спортоборудования 20,05  
1.268  Мастерская ремонта электро- и радиоаппаратуры 20,05  
1.269  Столярная мастерская 20,51  
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1.270  Рекреация   
1 2 3 4 
1.271  Тамбур 9,15  
1.272  Слесарная мастерская 16,35  
1.273  Техническое помещение 12,44  
1.274  Коридор 93,2  
1.275  Коридор 70,78  
1.276  Лестничная клетка 15  
1.277  Помещение для отдыха 75,32  
1.278  Помещение для персонала 68,42  
1.279  Гардеробная домашней и специальной одежды 55,9  
1.280  Преддушевая 11,86  
1.281  Душевая 23,68  
1.282  Помещение ножных ванн 3,78  
1.283  Умывальная 5,11  
1.284  Уборная на 2 прибора 4,69  
1.285  Уборная для инвалидов с ПОДА 4,31  
1.286  Кладовая грязной одежды 17,57  
1.287  Гардеробная домашней и специальной одежды 55,9  
1.288  Преддушевая 11,86  
1.289  Душевая 23,68  
1.290  Помещение ножных ванн 3,78  
1.291  Умывальная 5,11  
1.292  Уборная на 2 прибора 4,69  
1.293  Уборная для инвалидов с ПОДА 4,31  
1.294  Кладовая грязной одежды 17,57  
Зона для зрителей 
1.295  Лифтовый холл 21,72  
1.296  Умывальная на 5 приборов 21,61  
1.297  Уборная для инвалидов с ПОДА 4,64  
1.298  Уборная на 10 приборов 30,52  
1.299  Лестничная клетка 25,19  
1.300  КУИН 4,65  
1.301  Лифтовый холл 21,72  
1.302  Умывальная на 5 приборов 21,61  
1.303  Уборная для инвалидов с ПОДА 4,64  
1.304  Уборная на 10 приборов 30,52  
1.305  Лестничная клетка 25,19  
1.306  КУИН 4,65  
1.307  Фойе для зрителей 947,84  
1.308  Гардеробная 84,72  
1.309  Умывальная на 5 приборов 8,16  
1.310  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,12  
1.311  Уборная на 10 приборов 21,19  
1.312  Умывальная на 5 приборов 8,16  
1.313  Уборная для инвалидов с ПОДА 5,12  
1.314  Уборная на 10 приборов 21,19  
1.315  КУИН 12,45  
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1.316  Гардеробная 293,39  
1 2 3 4 
1.317  Гардеробная 186  
1.318  Фойе для зрителей 959,15  
1.319  Гардеробная 84,72  
1.320  Умывальная на 5 приборов 7,81  
1.321  Уборная для инвалидов с ПОДА 4,82  
1.322  Уборная на 10 приборов 21,19  
1.323  Умывальная на 5 приборов 7,8  
1.324  Уборная для инвалидов с ПОДА 4,82  
1.325  Уборная на 10 приборов 21,19  
1.326  КУИН 9,56  




















































































































































































????? ???. ?????? Q, ?? N, ?? ? , ???
?? 1 200?10,0 0,01 19,51 0,51 ?345
?? 1 3000?15,0 -0,08 -28,5 0,8 ?345
??1 1 200?200 - - - ?30





- - - - - ?345










- - - - - ?345
?1 1 200?10,0 0,03 17,6 0,8 ?345
?2 1 250?8,0 0,2 20,5 1,3 ?345
?? 1 300?8,0 0,8 21,5 2,9 ????

















1. ???????????????????- ?. ??????????
2. ????????????????????????????? (???????????????????????????? ) -37 ? .
3. ?????????????????????- ???????345, ?????27772-2015;
4. ?????????? :
  - ??????????- ???????????????????????????????????????????????????????????? 8050-85.
????????????????????????????-08?2??????????2246-70*.
  - ??????????- ?????????????????? ;
????????- ???????????????????????????
?????????- ????????????24, ??27 ?????52644-2006.
5. ????????????????? f=6 ??, ????????????????? .
6. ???????????????????????????????????????????????????????????? -021 ????????25129-82.
   ????????- ????????-115 ????????????????????28.13330-2012
"????????????????????????????????????????????? " ???????????.
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7 91,46 91,46????54157-2010 ??345 140 ? 5.0
8 87,15 87,15????54157-2010 ??345 90 ? 5.0
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N = -1437,32 N = -1484,5 N = -1484,5 
N = -1593,5
N = -1508,37 
N = -1557,38 
N = 1247,8N = 1416,19 
N =-1583,



















N = 39,5 














































































































































??? ???? ????? ?????
????? ??????????
??????????????????
1 2 t 12x120 200 2.3 4.6 C345
2 2 t 20x160 200 5.0 10.0 C345
3 2 t 10x338 936 20.7 41.4 C345
4????? 1 ??????????????? 11356 235.0 235.0 C345
5 1 ????????????? 1026 13.2 13.2 C345
6 2 ????????????? 2076 26.7 53.4 C345
7 2 ????????????? 5795 74.4 148.8 C345
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??? ???? ????? ?????
????? ??????????
????????????
-13 2 ??????? 485 55.4 110.8 C345
-14 8 ??????? 375 3.5 28.0 C345
-18???? 1 ??????????? 11934 1005.2 1005.2 C345
-19 2 BL12x240 360 8.1 16.2 C345
-20 2 ??????? 297 7.4 14.8 C345
-21 2 ??????? 321 8.0 16.0 C345
????????????????????????? 1202.9
-10 1 ??????????? 3040 230.6 230.6 C345
-11???? 1 ??????????? 6237 473.1 473.1 C345
-12 1 ??????????? 3144 238.5 238.5 C345
-13 2 ??????? 485 55.4 110.8 C345
-14 8 ??????? 375 3.5 28.0 C345
-15 4 BL12x120 270 2.8 11.1 C345
????????????????????????? 1103.0
-14 4 ??????? 375 3.5 14.0 C345
-30????? 1 ??????????? 878 31.4 31.4 C345
-31 1 ??????? 390 35.8 35.8 C345
???????????????????????? 82.0
-28????? 1 ??????????? 9162 328.2 328.2 C345
328.2
-14 4 ??????? 375 3.5 14.0 C345
-29????? 1 ??????????? 777 27.8 27.8 C345
-31 1 ??????? 390 35.8 35.8 C345
???????????????????????? 78.4
-25????? 1 ??????????? 7093 254.1 254.1 C345
-26 1 ??????? 694 20.5 20.5 C345
-27 1 ??????? 300 7.3 7.3 C345
???????????????????????? 284.7
-22????? 1 ??????????? 8766 314.0 314.0 C345
-23 1 ??????? 570 14.0 14.0 C345
-24 1 ??????? 307 6.3 6.3 C345
???????????????????????? 337.6
-17 1 BL12x120 200 2.3 2.3 C345
-32???? 1 ??????? 438 11.1 11.1 C345
???????????????????????? 13.5
-16???? 1 ??????? 307 7.9 7.9 C345














































































































???. ??????????? ???????????? ???. ??????? . ??.
?????-
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?1 ?????23279-85 ?????????????????1 190 20.60
?2 ?????23279-85 ?????????????????2 215 7.79
























































































































































































































































































?????? ???????????????????? ??? 1 30,7 2,9 0,53
??????? ??????????????? ??? 9,67 44






















































































??????? ????????????????????????????????????? ???????? 18 1,1
????????????????????????????????
1. ??????????????? ???????? ??????????? ??????? ?? 2 ????. ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? .




4. ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????1P ????????).






































































Q = 20000 ??, L=50
? 1
???????????????, ?????? ?????????????????????? -65731-1 Q = 40000 ??, L=50? 1
????????????????????? ?????????????????????? -3577 Q = 1400 ??, L=14 ? 1
?????????????????? ????????????????? -50 Q=400 ??, L=50 ? 1




????-5.25? P=7 bar 1
















???????????, 12 ?? ??, ??,?1,?2,?,?? ,??1,??2 ? 18,6/31,3 324,8
???????????????????,1?? ??, ??,?1,?2,?,?? ,??1,??2 ? 12,2/6,3 18,55
????????????? ??,?1,?? ? 76,4
??????????????? ??1,??2 ? 0,51/0,38 110,4
??????????????? ?1,?2 ? 0,57/9,1 9,67
???????????????? ??????????????????????????????????? ??. 5250
????????????????????????
????????????, 180 ?????? ?????????????????? ?? 0,1 18
????????????????,180? ????????????-3 ?? 0,18 32,4
??????????????????
????????????????????? ??????????????(?15) ? 13,4 12
????????????????????????

















?? . ???. ????? ???????????? ??????????








1 ? 30,7 7,12 LiebherrLR-1300,???-50 3 4 7 2
???????????????
???????? 1 ? 186,8 48 ??-65731-1, ???-50 15,5 24 7 2





































































































































































































































































































































???? ???? ??????? ????
































































 1. ????????????????? ??. 1 160500 ??124500 ?????????????????
 2. ??????????????????????????????????? ??. 1 10000 ??4200 ??-3
 3. ?????????????????????????????????? ??. 1 6300 ??5000 ?????-?
 4. ?????? ??. 3 1000 ??1000 ????-?-6
 5. ??????????? ??. 2 6700 ??3000 31315
 6. ???????????????????? ??. 2 9000 ??3100 ??-4
 7. ?????????????????????????????????? ??. 1 5000 ??3000 4078
 8. ??? ??. 1 3000 ??3000 5555-9
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на устройство стального каркаса стадиона
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ТЕР09-05-002-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 
производственных зданий покрытий (фермы, балки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
10 т конструкций 27 2416,03 924,12 737,72 65232,81 24951,24 19918,44
2 ТЕРм39-02-001-22
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Визуальный и измерительный контроль сварных 
соединений оборудования, конструкций и облицовок с 
двух сторон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 м шва 180 3,12 3,06 561,6 550,8
3 ТЕР13-03-002-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 




0,018 258,19 65,05 12,81 0,11 4,65 1,17 0,23
4 ТЕР13-03-004-26
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 




0,018 518,9 39,99 8,55 0,11 9,34 0,72 0,15
5 ТЕР09-05-003-02
Пр.Минстроя 




3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
100 шт. болтов 23,56 490,51 178,23 31,77 11556,42 4199,1 748,5
6 ТСЦ-101-1809 Болты высокопрочные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
т 0,8246 14354,17 11836,45
7 ТЕР09-03-039-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Монтаж опорных конструкций этажерочного типа
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 т конструкций 36 756,42 209,69 102,23 0,01 27231,12 7548,84 3680,28 0,36
Уд 1. 020403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т
маш.час 0,1
3,6
147,68 147,68 16,93 531,65 531,65 60,95
Уд 2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т
маш.час 0,12
4,32
136,95 136,95 14,86 591,62 591,62 64,2
Уд 3. 021202 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 25 т
маш.час 1,06
38,16
149,72 149,72 14,86 5713,32 5713,32 567,06
8 ТЕР09-03-012-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 
до 25 м пролетом до 36 м массой более 10,0 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 т конструкций 268,8 258,58 103 46,57 69506,3 27686,4 12518,02
Уд 1. 020403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т
маш.час 0,02
5,38
147,68 147,68 16,93 794,52 794,52 91,08
Уд 2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т
маш.час 0,14
37,63
136,95 136,95 14,86 5153,43 5153,43 559,18




314,58 314,58 15,86 129374,17 129374,2 6522,58
9 ТЕР09-03-012-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 
до 25 м пролетом до 24 м массой более 5,0 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 т конструкций 155,1 280,9 136,2 59,61 43567,59 21124,62 9245,51
Уд 1. 020403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т
маш.час 0,02
3,1
147,68 147,68 16,93 457,81 457,81 52,48
Уд 2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т
маш.час 0,21
32,57
136,95 136,95 14,86 4460,46 4460,46 483,99




167,06 167,06 14,86 50527,3 50527,3 4494,41
10 ТЕР09-03-015-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 т конструкций 81,92 10310,33 164,48 37,16 844622,23 13474,2 3044,15
Уд 1. 020403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т
маш.час 0,1
8,19
147,68 147,68 16,93 1209,5 1209,5 138,66
Раздел 1. 021016-3ЭИ
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Уд 2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т
маш.час 0,13
10,65
136,95 136,95 14,86 1458,52 1458,52 158,26




408,78 408,78 27,59 47888,58 47888,58 3232,17
Н, З 4. ТСЦ-101-2524 Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных 










Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м 
при высоте здания до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 т конструкций 41,8 1056,4 696,35 33,87 44157,52 29107,43 1415,77
Уд 1. 020403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т
маш.час 0,1
4,18
147,68 147,68 16,93 617,3 617,3 70,77
Уд 2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т
маш.час 0,12
5,02
136,95 136,95 14,86 687,49 687,49 74,6










Демонтаж опорных конструкций этажерочного типа
(Демонтажные работы ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 т конструкций 36 249,54 167,76 81,78 0,01 8983,44 6039,36 2944,08 0,36
Уд 1. 020403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т
маш.час 0,08
2,88
147,68 147,68 16,93 425,32 425,32 48,76
Уд 2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т
маш.час 0,096
3,46
136,95 136,95 14,86 473,85 473,85 51,42
Уд 3. 021202 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 25 т
маш.час 0,848
30,53
149,72 149,72 14,86 4570,95 4570,95 453,68
13 ТЕРм08-02-365-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Растяжка поперечная между опорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
1 шт. 200 322,63 26,96 128,46 10,4 64526 5392 25692 2080
Уд 1. 021102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т
маш.час 0,02
4
154,03 154,03 14,86 616,12 616,12 59,44
14 ТСЦ-101-2524 Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных 
профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
т 501,7 10009,72 5021876,52
15 ТСЦ-101-0971 Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 
52-70 из углеродистой стали марки Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
т 81,92 4935,78 404339,1
16 ТСЭМ-021145 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 40 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
маш.-ч 347,73 469,78 469,78 27,59 163356,6 163356,6 9593,87
17 ТСЭМ-021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 16 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
маш.-ч 118,05 192,63 192,63 14,86 22739,97 22739,97 1754,22
18 ТСЭМ-021248 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 125 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты 
спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; МАТ=5,42
маш.-ч 722,19 913,72 913,72 30,73 659879,45 659879,45 22192,9
7463987,11 140075,88 925183,15 35621,71
43650513,4 2419110,5 6550296,7 615186,93
1803044,48
1389851,53
7398885,52 134131,19 899490,77 33541,71















Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты спортивного назначения (2001 в 




      Итого c накладными и см. прибылью
    Строительные металлические конструкции:
      Итого Поз. 1, 5-12, 14-18
      Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 
ЗПМ=17,27; МАТ=5,42"
      Накладные расходы 59% = 90%*(0.9*0.85) * 0,85 ФОТ (от 2 895 710,98)
      Сметная прибыль 46% = 85%*(0.85*0.8) * 0,8 ФОТ (от 2 895 710,98)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
      Итого Поз. 3-4
      Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 
ЗПМ=17,27; МАТ=5,42"
      Накладные расходы 59% = 90%*(0.9*0.85) * 0,85 ФОТ (от 32,64)
      Сметная прибыль 38% = 70%*(0.85*0.8) * 0,8 ФОТ (от 32,64)
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Монтаж оборудования:
      Итого Поз. 2
      Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 
ЗПМ=17,27; МАТ=5,42"
      Накладные расходы 58% = 80%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 9 512,32)
      Сметная прибыль 38% = 60%*0.8 * 0,8 ФОТ (от 9 512,32)
      Итого c накладными и см. прибылью
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
64526 5392 25692 2080

















      Накладные расходы 69% = 95%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 129 041,44)
    Электромонтажные работы на других объектах:
      Итого Поз. 13
      Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г Объекты спортивного назначения (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 
ЗПМ=17,27; МАТ=5,42"
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  Прочие работы и затраты 2%
  Итого
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8%
  Итого





















1 2 У8-62 Бетонные работы 1 м
3 12385 2,8 4334,75 3500 119,26 175 2 10 Бетонщик 4 р - 1, 3 р- 2, 2 р - 2 5 МКГ-25БР 1
2 3 У8-30 Кладка стен из кирпича 1 м
3 2850 4,5 1603,13 1280 120,16 128 2 5 Каменщик 4 р - 1, 3 р -2, 2 р- 2 5 МКГ-25БР 1




4 5 У15-701 Остекление оконных проемов 100 м2 41,48 55 285,18 230 119,35 58 2 2 Плотник 4 р- 1, 2 р -1 2
6 6 У15-737 Устройство витражей 100 м2 22,94 120 344,10 280 118,63 35 2 4 Плотник 4 р- 2, 2 р -2 4
7 7 У10-105 Установка деревянных дверных блоков м2 4079 0,75 382,41 310 118,93 39 4 2 Плотник 4 р- 1, 2 р -1 1
9 8 У11-136 Устройство пола из керамической плитки 100 м2 259,5 120 3892,50 3000 122,93 188 2 8
Облицовщик синт.матер. 4р-2,3р-2
4
10 9 У 11-89 Устройство наливного пола 100 м2 3,88 52 25,22 32 73,12 5 2 3 Бетонщик  4р-1, 3р-2 3
11 10 Е19-17 Устройство полов из синтет. покрытия м2 7611 0,24 228,33 180 121,17 45 2 2
Облицовщик синт.матер. 4р-1,3р-1
3
12 11 Е19-20 Устройство полов из ковровой мозаики м2 3927 0,78 382,88 300 121,65 75 2 2 Облицовщик -мозаичник 4р - 1, 2р - 1 3
13 12 У15-242 Штукатурка стен внутри здания 100 м2 939 70 8216,25 6500 120,89 271 2 12 Штукатур 4р.-2, 3р - 2, 2р - 2 3
14 13 У15-502 Окраска стен ВА 100 м2 939 10,5 1232,44 1000 118,86 83 4 3 Маляр 3р-2, 2р-1 2
15 14 У15-502-А Окраска потолка 100 м2 63,6 12,5 99,38 80 119,50 7 4 3 Маляр 3р-2, 2р-1 3
16 15 У15-296 Устройство подвесного потолка 100 м2 234 33 965,25 780 119,19 98 2 4









































































1 этап внутренних элек-тромонтажных 
работ




2 этап внутренних элек-тромонтажных 
работ




Внутренние слаботоч-ные работы 1111,30 900 119,01 56 2 8 Спецрабочие 2
18
7% от  
∑Qобщ  




Устройство дорог, подъездов, 
тротуаров








Малые формы 186,70 150 119,66 9 2 8 Спецрабочие 2
49 19 3% от  Сдача объекта 472,54 380 119,58 16 2 12 Спецрабочие 2
